

**UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN
RAZÓN DEL CONFLICTO ARMADO – UBPD**



UBPD

**UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS**

**INFORME DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y A LOS
PROYECTOS DE INVERSIÓN- II TRIMESTRE -2021**

BOGOTÁ, D.C., OCTUBRE 2021

Tabla de contenido

1.INFORMACIÓN GENERAL DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	3
2.ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO	3
3.DEFINICIONES	3
4. OBJETIVO	6
5. ALCANCE	6
6. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	6
6.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.....	7
7. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO PROYECTO DE INVERSIÓN	12
7.1 PROYECTOS DE INVERSIÓN.....	12
8. CONTRATOS CON RECURSOS DE INVERSION	38
9. CONCLUSION	40
10. RECOMENDACIONES	41

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
Informe Seguimiento y Evaluación	Seguimiento y Evaluación a la ejecución presupuestal y a los proyectos de inversión- Segundo Trimestre de 2021.
Fecha	5 de octubre de 2021

2. ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO

La Ley No. 2063 del 28 de noviembre de 2020, “*Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 diciembre de 2021*”, establece la apropiación para atender los gastos de funcionamiento e inversión a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado - UBPD.

Mediante el Decreto No.1805 del 31 de diciembre de 2020, “*Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2021, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos*”, se realizaron las apropiaciones para la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado – UBPD.

Por medio de la Resolución No. 001 de 4 de enero de 2021 de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, se efectuó la desegregación en el Presupuesto de Funcionamiento e inversión para la vigencia fiscal de 2021.

Mediante la Resolución No.212 del 17 de febrero de 2021 de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, se efectuó una aclaración a la Resolución No. 001 de 4 de enero de 2021, y se realiza un traslado Interno en el presupuesto de Gastos de Funcionamiento e inversión de la Unidad, para la vigencia fiscal de 2021.

3. DEFINICIONES

Para mayor entendimiento, se presentan las siguientes definiciones, las cuales tienen como fuente las contenidas en el Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto y la Guía del Módulo de Capacitación en Teoría de Proyectos del Departamento Nacional de Planeación-DNP:

Presupuesto Público. Es el instrumento mediante el cual el Estado ejerce su función de financiador o proveedor directo de bienes y servicios.

Principio de Anualidad: Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción (Art. 14, Decreto 111 de 1996).

Apropiaciones: Las apropiaciones incluidas en el PGN con autorizaciones máximas de gasto que el Congreso aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. Después del 31 de diciembre de cada año estas autorizaciones expiran y, en consecuencia, no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse ni contracreditarse (Art. 89, Decreto 111 de 1996).

Compromisos: Son los actos y contratos expedidos y celebrados por los órganos públicos, en desarrollo de la capacidad de contratar y de comprometer el presupuesto, realizado en cumplimiento de las funciones públicas asignadas por la Ley. Dichos actos deben desarrollar el objeto de la apropiación. El Registro Presupuestal perfecciona el compromiso.

Ejecución Presupuestal: Es la apropiación definitiva versus los compromisos netos (cierre de año).

Registro Presupuestal: Es la operación mediante la cual se perfecciona el compromiso y se afecta de manera definitiva la apropiación, garantizando que ésta no será desviada ningún otro fin. En esta se debe indicar claramente el valor y el plazo de las presentaciones a que haya lugar (Art.71, Decreto 11 de 1996).

Pérdidas de Apropiación: Presupuesto apropiado no comprometido.

Obligación: Las apropiaciones incluidas en el PGN se entienden legalmente ejecutadas con la recepción de bienes y servicios que se han acordado en los compromisos adquiridos con todas las formalidades legales, y en los demás eventos, con el cumplimiento de los requisitos que hagan exigible su pago.

Programa Anual Mensualidad de Caja Fija -PAC: Es el instrumento mediante el cual se define el monto mensual de fondos disponibles en la Cuenta Única Nacional para efectuar el pago de compromisos en desarrollo de las apropiaciones presupuestales incorporadas en el PGN y financiadas con recursos de la Nación. El PAC fija el monto máximo autorizado para efectuar pagos.

Sustitución de Apropiación Presupuestal: Cuando los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación requieran ampliar el plazo de los contratos en ejecución, sin aumentar el monto del mismo y ello implique afectación de presupuestos de posteriores vigencias fiscales, podrán solicitar la que respalda el compromiso, por la autorización de vigencias futuras, en este caso las apropiaciones sustituidas quedarán libres y disponibles.

Vigencias Futuras Ordinarias: Son aquellas cuya ejecución se inicia afectando el presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se desarrolla en cada una de las vigencias futuras autorizadas. Para lo cual se requiere que el respectivo proyecto o compromiso cuente con certificado de disponibilidad presupuestal.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Documento expedido por el jefe de presupuesto o por quien haga sus veces con el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos a cargo del presupuesto de la respectiva vigencia fiscal. Este documento afecta el presupuesto provisionalmente hasta tanta se perfecciona el acto que respalda el compromiso y se efectúe el correspondiente registro presupuestal (Art. 71, Decreto 111 de 1996).

Reservas Presupuestales: Son responsabilidad del ordenador del gasto de cada entidad. Compromisos legalmente constituidos y a que 31 de diciembre no se recibió el bien o servicio, es decir, que se ejecutarán y pagarán en la siguiente vigencia con cargo al presupuesto de la vigencia anterior. Deben ser el resultado de un hecho de fuerza mayor o imprevisible que obligue a su constitución. El monto de las reservas presupuestales no debe superar el 2% de las apropiaciones de funcionamiento, ni el 15% de presupuesto de inversión.

Cuenta por Pagar: A pesar que se recibió el bien y servicio en la vigencia el pago se incluye en el presupuesto del año siguiente como cuenta por pagar. Corresponden a obligaciones exigibles o anticipos pactados, pero que no se cancelaron durante la vigencia. Los bienes y servicios contratados deben haberse recibido a satisfacción durante la vigencia.

Rezago Presupuestal: El resultado de sumar las reservas presupuestales y las cuentas por pagar.

Ficha EBI: Es la ficha de Estadísticas Básicas de Inversión que resume las características centrales de un proyecto o programa. En ella se debe plasmar la información de la alternativa seleccionada en la evaluación del proyecto o programa. Esta ficha debe ser diligenciada por las entidades para cada uno de los proyectos o programas que requiera financiamiento del PGN.

Formulación: Es a la fase de la pre inversión en la cual se identifican la situación actual, la situación esperada y las alternativas de solución para la problemática que se está analizando, que seguidamente pasarán a preparación para iniciar el levantamiento de la información relacionada con los insumos, actividades, costos, tiempos y demás elementos necesarios para obtener el o los productos que las contiene.

Fuente de Financiación: Se refiere al origen de los recursos con que son financiados los costos de las actividades del proyecto de inversión.

Proyecto de Inversión Pública: Se entiende como la unidad operacional de la planeación del desarrollo que vincula recursos públicos (humanos, físicos, monetarios, entre otros) para resolver problemas o necesidades sentidas de la población. Contemplan actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o parcialmente estos recursos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado. Éste plasma el proceso de creación de valor.

Resultados: Son los cambios en las condiciones del sujeto de beneficio enmarcadas en el objetivo general del proyecto, por efecto del consumo de los productos y el cumplimiento de los supuestos considerados en el mismo.

Seguimiento: Fase que se desarrolla en la etapa de inversión, en la cual se recolecta, por parte de la entidad ejecutora, información periódica asociada con el avance físico, financiero y cronológico del proyecto.

Se realiza a los insumos, actividades y productos planteados en la cadena de valor del proyecto a través de indicadores de producto y de gestión que son los que miden el comportamiento físico del proyecto. En los primeros se reporta el avance en la obtención del producto durante el horizonte del proyecto. Los segundos, miden anualmente el cumplimiento de las actividades necesarias para obtener el o los productos del proyecto programados para ese momento.

Seguimiento a proyectos de inversión-SPI: El Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión (SPI), es una herramienta que facilita la recolección y análisis continuo de información para identificar y valorar los posibles problemas y logros frente a los mismos y constituye la base para la adopción de medidas correctoras, con el fin de mejorar el diseño, aplicación y calidad de los resultados obtenidos. De igual forma, para tomar decisiones durante la implementación de una política, programa o proyecto, con base en una comparación entre los resultados esperados y el estado de avance de los mismos en materia de ejecución financiera, física y de gestión de los recursos. Así mismo, es una ventana directa para ver los logros y analizar la gestión de las entidades del Estado en materia de inversión pública.

4. OBJETIVO

El presente documento contiene un análisis ejecutivo de la ejecución presupuestal de la UBPD y seguimiento a los tres (3) proyectos de inversión, con el propósito de determinar el estado de la ejecución de los mismos y generar recomendaciones para que la Alta Dirección cuente con la información necesaria para la toma de decisiones.

5. ALCANCE

Verificar la ejecución presupuestal al cierre del 30 de junio de 2021 y seguimiento a los (3) proyectos de inversión con código BPIN: 2018011000898, 2020011000014 y 2020011000077.

6. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Para la ejecución presupuestal se tomó como soporte la información arrojada por el Sistema de Información Financiera SIIF.

Para el seguimiento de los proyectos de inversión, la Oficina de Control Interno OCI, a través de correo electrónico, solicitó el 23 de agosto de 2021 a la Oficina asesora de Planeación OAP, la información correspondiente al II Trimestre de 2021, así:

“... 1. Informes de ejecución, a los proyectos de inversión de los meses de abril, mayo y junio de 2021 que realizó la OAP, junto con recomendaciones; así como el avance y cumplimiento de indicadores, con los respectivos soportes.

2. Análisis realizados por la OAP, de acuerdo a los avances obtenidos por cada uno de los proyectos de inversión de acuerdo a las metas trazadas.

3. Evidencias y/o soportes que fueron aportadas por los responsables en el II Trimestre 2021 de los proyectos de inversión.

4. Acciones de Mejora implementadas por la OAP, de acuerdo con informes de seguimiento a proyectos de inversión para el cumplimiento de metas.

5. Se solicita los pantallazos o PDF originados desde el SPI, de los avances acumulados de los productos con respecto a los proyectos de inversión.

Por lo anterior, solicito su amable colaboración para realizar el cargue de la información solicitada a más tardar el día miércoles 1 de septiembre de 2021, en la carpeta Drive con el nombre " II-TRIM -2021", dispuesta por la OCI en el link:

[https://drive.google.com/drive/folders/14iBSpxcjpFpltrC4I5vJK2fYe2BdCjrs?usp=sharing ...](https://drive.google.com/drive/folders/14iBSpxcjpFpltrC4I5vJK2fYe2BdCjrs?usp=sharing...)

La OAP hizo entrega de la información el 08 de septiembre de 2021, donde para la información solicitada en el numeral 4 “Acciones de Mejora”, no se observaron soportes en la carpeta definida para tal fin, de acuerdo a lo informado el punto 1 y 4 correspondía a la misma información.

Adicionalmente, se consultó en el Sistema de Proyectos de Inversión SPI del Departamento Nacional de Planeación DNP, con el usuario anónimo, para el periodo de junio de 2021, según el siguiente link: <https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ConsultaProyectos.aspx?Vigencia=2021&Periodo=3&Sector=44&Entidad=440300&Financiacion=1&Atributo=12&Subatributo=99999>.

6.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El presupuesto total asignado a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, vigencia fiscal 2021, para financiar los gastos de funcionamiento e inversión, cuenta con una apropiación vigente de **\$127.889.007.500**; de la cual corresponde: para gastos de funcionamiento **\$73.983.300.000** y para gastos de inversión **\$53.905.707.500**.

Ejecución Presupuestal Acumulada a junio 30 de 2021

UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

30 DE JUNIO DE 2021

A	B	C	E	F	G=APROPIACIÓN VIGENTE-E	H	J	K	M=OBLIGACIONES/APROPIACIÓN VIGENTE	N	O
COD	OBJETO DEL GASTO	APROPIACIÓN VIGENTE	CDP	%CDP	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS	% COMPROMISO	OBLIGACIONES	% OBLIGACIONES	PAGOS ACUMULADOS	% PAGOS
A01	GASTOS DE PERSONAL	63.303.800.000,00	63.303.800.000,00	100,00%	0,00	27.288.033.120,00	43,11%	27.288.033.120,00	43,11%	27.288.033.120,00	43,11%
A02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10.191.300.000,00	9.629.527.842,58	94,49%	561.772.157,42	8.855.552.323,42	86,89%	4.000.318.244,16	39,25%	3.997.491.188,16	39,22%
A03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	380.500.000,00	380.500.000,00	100,00%	0,00	196.400.702,00	51,62%	167.302.130,00	43,97%	167.302.130,00	43,97%
A08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	107.700.000,00	0,00	0,00%	107.700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		73.983.300.000,00	73.313.827.842,58	99,10%	669.472.157,42	36.339.986.145,42	49,12%	31.455.653.494,16	42,52%	31.452.826.438,16	42,51%
C	INVERSIÓN	53.905.707.500,00	47.624.701.962,20	88,35%	6.281.005.537,80	36.521.191.513,85	67,75%	7.935.296.629,55	14,72%	7.890.818.338,62	14,64%
TOTAL		127.889.007.500,00	120.938.529.804,78	94,57%	6.950.477.695,22	72.861.177.659,27	57%	39.390.950.123,71	30,80%	39.343.644.776,78	30,76%

Fuente: Sistema de Información Financiera SIIF, corte junio 30 de 2021.

De lo anterior se puede concluir:

- Que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, comprometió durante el II trimestre de la vigencia 2021, la suma de \$72.861.177.659, lo que corresponde a un 57%, del presupuesto total asignado.
- Durante el segundo trimestre se efectuaron obligaciones por valor de \$39.390.950.124, lo que corresponde al 31% del presupuesto total asignado.
- Así mismo, se puede observar, que durante el periodo se realizaron pagos por \$39.343.644.777, lo que corresponde al 31% del presupuesto total asignado

EJECUCION PRESUPUESTAL FUNCIONAMIENTO – INVERSION



Gráfico No.1 Ejecución Presupuestal junio 2021
Fuente: Sistema de Información Financiera SIIF

Gastos de Funcionamiento

Gastos de Personal

Para el caso de gastos de personal, la ejecución presupuestal acumulada a junio de 2021, presentó el siguiente comportamiento;

- ✓ El valor total de la apropiación definitiva al cierre del segundo trimestre por este concepto de gasto, ascendió a \$63.303.800.000.
- ✓ El valor comprometido, obligado y pagado corresponde a \$27.288.033.120, lo que representa el 43.11% del presupuesto asignado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Una vez analizada la ejecución presupuestal acumulada al cierre del primer semestre, por concepto de adquisición de bienes y servicios, se puede concluir lo siguiente:

- ✓ En la presente vigencia, para gastos de adquisición de bienes se tiene una apropiación de \$10.191.300.000. Al cierre del mes se comprometieron \$8.855.552.323 que corresponde al 86.89% del total del rubro.
- ✓ Las obligaciones registradas al cierre del trimestre, asciende a \$4.000.318.244 lo que corresponde al 39.25% y
- ✓ L
os pagos acumulados al cierre de la vigencia, ascendieron a \$3.997.491.188 lo que representa el 39.22% del total del presupuesto asignado.

Transferencias Corrientes

De acuerdo con lo analizado en la ejecución presupuestal correspondiente, al cierre del II Trimestre, el concepto de transferencias corrientes, presentó la siguiente ejecución;

- ✓ E
I presupuesto asignado para la vigencia asciende a \$380.500.000, al segundo trimestre se adquirieron compromisos por valor de \$196.400.702 representando el 51,62% del total del presupuesto asignado.
- ✓ E
I valor obligado y pagado asciende a \$167.302.130 lo que representa el 43.97 % del presupuesto.

Impuestos

La ejecución presupuestal acumulada correspondiente al cierre del primer semestre de la vigencia de 2021, por este concepto, presenta la siguiente situación:

- ✓ E
I presupuesto asignado ascendió a \$107.700.000 correspondientes a la cuota de fiscalización y auditaje, del cual no se ha comprometido, obligado y pagado ningún valor.

Gastos de Inversión

El presupuesto asignado para Inversión en la vigencia corresponde a \$53.905.707.500, de los cuales;

- \$25.
559.402.831 corresponden a *“Implementación de procesos humanitarios y extrajudiciales de búsqueda de personas dadas por Desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado Colombiano Nacional”*.

- \$
18.941.012.849 “Fortalecimiento de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas Nacional”.
- \$
9.405.291.820” Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas Nacional”.

UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN
30 DE JUNIO DE 2021

A	B	C	D	F	G=F/D	H=D-F	I	J=F-I	K=I/D	L	M=I-L	N=I/D	O	P=O/D
RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	FUENTE	APROPRIACIÓN VIGENTE	CDP	% CDP	APROPRIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS	CDP SIN COMPROMETER	% COMPROMISO	OBLIGACIONES	COMPROMISOS SIN OBLIGAR	% OBLIGACIONES	PAGOS ACUMULADOS	% PAGOS
C-4403-1000-2	IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS HUMANITARIOS Y EXTRAJUDICIALES DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN RAZÓN Y EN CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO NACIONAL	11	25.559.402.831,00	23.073.904.266,00	90,28%	2.485.498.565,00	13.115.597.334,69	9.958.306.931,31	51,31%	2.216.557.592,50	10.899.039.742,19	8,67%	2.176.839.301,57	8,52%
C-4499-1000-1	FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS NACIONAL	11	18.941.012.849,00	17.008.690.685,55	89,80%	1.932.322.163,45	16.288.030.454,99	720.660.230,56	85,99%	4.099.200.421,89	12.188.830.033,10	21,64%	4.094.440.421,89	21,62%
C-4499-1000-2	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS DE LA UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS NACIONAL	11	9.405.291.820,00	7.542.107.010,65	80,19%	1.863.184.809,35	7.117.563.724,17	424.543.286,48	75,68%	1.619.538.615,16	5.498.025.109,01	17,22%	1.619.538.615,16	17,22%
TOTAL INVERSIÓN			53.905.707.500,00	47.624.701.962,20	88,35%	6.281.005.537,80	36.521.191.513,85	11.103.510.448,35	67,75%	7.935.296.629,55	28.585.894.884,30	14,72%	7.890.818.338,62	14,64%

Fuente; Sistema de Información Financiera SIIF, corte junio 30 de 2021.

La ejecución presupuestal de los gastos de inversión, correspondiente al cierre del segundo trimestre de la vigencia 2021, presenta las siguientes situaciones:

- Los compromisos adquiridos al cierre del segundo trimestre ascienden a \$36.521.191.513,85, lo que representa el 67.75%, las obligaciones del periodo observado alcanzaron el valor de \$7.935.296.629,55 representando el 14.72% del presupuesto asignado. El valor de los pagos del periodo alcanzó el valor de \$7.890.818.338,62 representando el 14.64%.
- Para el proyecto de “Implementación de procesos humanitarios y extrajudiciales de búsqueda de personas dadas por Desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado Colombiano Nacional”, se han comprometido \$13.115.597.334,69 lo que equivale al 51.31%. Se obligó el valor de \$2.216.557.592,50 lo que representa el 8.67% y se pagó el valor de \$2.176.839.301,57 representando el 8.52%.

- En cuanto al proyecto “Fortalecimiento de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas Nacional”. Al finalizar el segundo trimestre se comprometió \$16.288.030.454,99 lo que representa el 85.99%, se obligó el valor de \$4.099.200.421,89 lo que representa un 21.64% y pagó el valor de \$4.094.440.421,89 lo que equivale al 21.62%.
- Con respecto al proyecto” Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas Nacional”, se han adquirido compromisos por valor de \$7.117.563.724,17, representando el 75.68%. Se obligó y pagó \$1.619.538.615,16 lo que representa 17.22%.

El concepto de inversión presenta un saldo sin afectación por Certificados de Disponibilidad Presupuestal, de \$11.103.510.448,35 lo que representa el 21% del total de apropiación asignada para la vigencia 2021.

7. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO PROYECTO DE INVERSIÓN

Para el cumplimiento de la misión, la UBPD formuló (3) proyectos de inversión, así:

Proyecto de Inversión	Código BPIN
Fortalecimiento de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas Nacional.	2018011000898
Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.	2020011000014
Implementación de acciones humanitarias y extrajudiciales de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado colombiano.	2020011000077


A continuación, se presenta el análisis para cada uno de los (3) proyectos de inversión, de acuerdo a Información entregada por la OAP en cuanto al seguimiento de los proyectos de inversión, evidencias aportadas por los responsables y los avances acumulados de los productos en la herramienta SPI se tiene la ejecución por cada proyecto.

7.1 PROYECTOS DE INVERSIÓN

Con el fin de establecer el nivel de ejecución de los recursos de inversión, se consultó la herramienta Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI del Departamento Nacional de Planeación, de la cual se obtiene el siguiente reporte, que efectivamente corresponde a los proyectos por \$53.905.707.500 y que se encuentra consolidado.

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Inversión*	53.906	53.906	53.906	53.906	53.906	53.906
Avance Financiero	0,8%	2,0%	4,6%	6,8%	9,6%	14,7%
Avance Físico del Producto	24,6%	26,4%	31,4%	35,0%	39,8%	58,3%
Avance Gestión	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

*Cifras en millones de pesos



Sector Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición			
Entidad	Código	Nombre	Avance Financiero (%)
Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado	2018011000898	FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS NACIONAL	21,64 %
Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado	2020011000014	Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas Nacional	17,22 %
Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado	2020011000077	Implementación de acciones humanitarias y extrajudiciales de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado colombiano Nacional	8,67 %
No. Proyectos 3			

Fuente: SPI-DNP Proyectos de Inversión junio 2021

En general, a corte de 30 de junio, se aprecia un bajo porcentaje de avance financiero de los proyectos, en el proyecto de Fortalecimiento de UBPD el avance corresponde al 21.64%, Fortalecimiento de las Capacidades Tecnológicas su avance fue de 17.22% y para el de implementación de Acciones humanitarias y extrajudiciales de búsqueda el avance correspondió a 8.67%.

PROYECTO DE INVERSIÓN CÓDIGO BPIN: 2020011000077

Objetivo general: Implementar acciones humanitarias y extrajudiciales de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado colombiano

Código BPIN : 2020011000077

Sector : Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición

Entidad : Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado

Responsable : jennifer Albleydi Diaz Hurtado

Horizonte : 2021 - 2024

Presupuesto 2021 : \$25.559.402.831

Control Posterior : 13/08/2021

Seguimiento de : Junio 2021

PND : Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)

Pacto: XI. Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas


Línea: 2. Mayor coordinación y eficiencia del Estado para la estabilización

Programa: Pendiente de Clasificar

Avance Físico	Avance Financiero	Avance Gestión
42.00 %	8.67 %	0.00 %

Fuente: Sistema de Proyectos de Inversión SPI
<https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=6&proyecto=20200110000077>

A continuación, se presenta un gráfico de contraste por periodos según el registro de avances en ejecuciones reales en el SPI:



Fuente: Sistema de Proyectos de Inversión SPI
<https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=6&proyecto=20200110000077>

Proyecto de inversión: "Implementar acciones humanitarias y extrajudiciales de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado colombiano Nacional"
 Código BPIN: 2020011000077

Responsable: Subdirección General Técnica y Territorial (SGTT)

Horizonte del Proyecto: 2021-2024

Objetivo específico

Garantizar las condiciones técnicas y operativas para la localización, recuperación e identificación de personas dadas por desaparecidas

Producto	Meta Total 2021 - 2024	Acumulado 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento Total Meta 2021	Evidencias y/o Soportes	Observación de la OCI
Servicio de seguimiento al proceso de identificación humana	126	0	30	0	0%	Se evidencian informes de avances y resultados de la fase de diagnóstico del proyecto " Impulso al proceso de identificación de cadáveres en condición de no identificados en Colombia", así mismo en informes se observa que se llevaron a cabo tomas de muestras biológicas a familiares.	En cuanto a las acciones que permitan la recolección y procesamiento de muestras biológicas para complementar el banco de perfiles genéticos, en el mes de junio se llevó a cabo jornada de toma de 22 muestras biológicas a 11 familiares de referencia de personas dadas por desaparecidas - PDD en San José del Guaviare - Mesetas, en cuanto a ejecución presupuestal de una apropiación de \$880.176.900 se ha obligado \$231.998.190, con respecto a la disposición de recursos técnicos y logísticos para contar con repositorios de cuerpos no identificados no se observa evidencias ni ejecución presupuestal, de acuerdo al hito de programación esta para ser cumplida en el mes de diciembre. Se mantiene el relacionamiento con el Grupo Nacional de Apoyo a la UBPD del INMLCF , en el contexto del convenio de relacionamiento entre estas dos entidades, tratando temas enfocados a fortalecer e impulsar el proceso de búsqueda que adelanta la UBPD, así como a mantener el impulso a la identificación de cadáveres CNI por parte de la Unidad.

Servicios de prospección de lugares y recuperación de cuerpos	83	0	15	9	60%	En cuanto a las actividades de proveer los equipos para atender necesidades especiales en el desarrollo de misiones humanitarias de prospección y recuperación de cuerpos de personas dadas por desaparecidas se tienen informes por parte de la Dirección ,así mismo en el trimestre se implementó el Plan Regional Montes de María Sucre - Sincelejo	En cuanto a la actividad de desarrollar misiones humanitarias de prospección y recuperación de cuerpos de personas dadas por desaparecidas, a corte de junio no se tuvo lugares prospectados por temas de orden público, sin embargo, se reportan 18 sitios donde se pueden llevar a cabo estas actividades. En cuanto a ejecución presupuestal se observa que para la vigencia se tiene una apropiación de \$1.423.560.179 y al cierre del trimestre se había obligado \$148.388.046 lo que equivale al 10.42%
---	----	---	----	---	-----	--	---

Fuentes: <https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=3&proyecto=2020011000077>, Formatos "DPE-FT-006 Programación Vigencia y Marco de Gasto de Mediano Plazo" versión 001, "DPE-FT-007 Seguimiento Mensual a Proyectos de Inversión" versión 001, "DPE-FT-008 Actualización de Proyectos de Inversión" versión 001

Componentes de Desempeño Integral	Análisis (OCI)	Componentes de Desempeño Integral	Análisis (OCI)
Eficacia	En el II trimestre se puede identificar que aún no se ha dado cumplimiento al indicador correspondiente al Producto	Eficacia	El % de cumplimiento del indicador para el II Trimestre refleja un nivel aceptable para el cumplimiento correspondiente al 60%.
Eficiencia	En la ejecución que se ha realizado durante el primer semestre se observa que ha ejecutado en cuanto a lo comprometido en un 70,84%, sin embargo, en el tema de obligaciones y pagos corresponde al 26%, el cual es bajo comparado con lo comprometido.	Eficiencia	En el seguimiento se evidenció que se han realizado las actividades para dar cumplimiento a las metas trazadas, en cuanto a la ejecución se ha comprometido un 62% con respecto a la apropiación, pero lo obligado y pagado corresponde al 10% nivel bajo de ejecución.
Efectividad	De acuerdo con los componentes anteriores y el análisis realizado por la OCI al proyecto de inversión en cuanto a evidencias, avances tanto cualitativo como cuantitativo, la ejecución del producto no cumple con criterios de Oportunidad, Integralidad y Pertinencia.	Efectividad	De acuerdo con los componentes anteriores, la ejecución del producto no cumple de forma gradual, el indicador trazado en la ficha SPI.

Objetivo específico							
Consolidar, organizar y analizar la información para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas							
Producto	Meta Total 2021 - 2024	Acumulado 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento Total Meta 2021	Evidencias y/o Soportes	Observación de la OCI
Documentos metodológicos (8 planes con hipótesis de localización durante el año 2021) Responsable: Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda - DTIPLB	32,00	0,00	8,00	3,00	37.5%	En evidencias se observa el trabajo realizado en la construcción de PRB Plan Regional de Búsqueda Morrosquillo, Plan Regional de Búsqueda del Oriente del Cauca, Plan Regional de Búsqueda Centro – Oriente del Meta. Así como documentos de informe narrativo de hallazgos e hipótesis de localización.	De acuerdo a lo informado en la actividad de Recolectar, gestionar, procesar y analizar la información para la formulación de planes de búsqueda, se avanzó en la realización de actividades de construcción y definición del universo de PDD, se finalizó la elaboración del PRB del suroccidente del Casanare, teniendo para el periodo 3 PRB, de una apropiación de \$3.590.288.078 se obligó \$467.086.309 lo que representa el 13% ; con respecto a la actividad Desarrollar líneas y métodos de investigación se avanzó en el procedimiento de localización de 18 sitios de posible disposición en la región de los Montes de María.
Sistemas de información para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas Responsable: Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda - DTIPLB	1,00	0,00	0,41	0,16	40,50%	Si bien el proceso informa los trabajos realizados durante el trimestre al verificar las evidencias no se observó soportes a los mismos.	Las actividades descritas en el avance cualitativo y de observaciones en el SPI relacionadas con fichas técnicas, implementación de formularios, reportes de análisis, modelos de datos, realización de pruebas, corresponden a actividades que guardan relación de afinidad con el producto.

fuentes: <https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=3&proyecto=2020011000077>, Formatos "DPE-FT-006 Programación Vigencia y Marco de Gasto de Mediano Plazo" versión 001, "DPE-FT-007 Seguimiento Mensual a Proyectos de Inversión" versión 001, "DPE-FT-008 Actualización de Proyectos de Inversión" versión 001

Componentes de Desempeño Integral	Análisis (OCI)	Componentes de Desempeño Integral	Análisis (OCI)
Eficacia	El porcentaje de avance del indicador para este producto es bajo, teniendo en cuenta que en una de las actividades al corte de la revisión (30.06.2021) no registró avance cuantitativo, a pesar de que el indicador tuvo avance cualitativo.	Eficacia	El porcentaje promedio de avance global para el objetivo es baja, teniendo en cuenta que en uno de los productos al corte de la revisión (30.06.2021) no registró avance cuantitativo, a pesar de indicar avance cualitativo.
Eficiencia	En la verificación del seguimiento realizado se evidenció en cuanto a los avances cualitativos que no se encuentran debidamente soportados o no fueron entregadas todas las evidencias a la OCI, en cuanto al tema cuantitativo su ejecución presupuestal no es la más adecuada, con respecto a la segunda actividad aún no se ha comprometido ningún valor.	Eficiencia	En el seguimiento se evidenció en cuanto a los avances cualitativos que no se encuentran debidamente soportados o no fueron entregadas todas las evidencias a la OCI, en cuanto al tema cuantitativo su ejecución presupuestal no es la más adecuada en cuanto a la segunda actividad aún no se ha comprometido ningún valor.
Efectividad	De acuerdo con los componentes anteriores y el análisis realizado por la OCI , el avance cualitativo, los soportes y la ejecución cumple de forma parcial con criterios de Oportunidad, Integralidad y Pertinencia, debido a que su ejecución es baja al corte de la revisión, es oportuno que la OAP solicite a las áreas responsables informar el porqué de esta situación.	Efectividad	De acuerdo con los componentes anteriores y el análisis realizado por la OCI , el avance cualitativo, los soportes y la ejecución cumple de forma parcial con criterios de Oportunidad, Integralidad y Pertinencia, debido a que su ejecución es baja al corte de la revisión, es oportuno que la OAP solicite a las áreas responsables informar el porqué de la ejecución tan baja.

Objetivo específico Garantizar la participación de las personas que buscan en todas las etapas del proceso de búsqueda humanitaria y extrajudicial.

Producto	Meta Total 2021 - 2024	Acumulado 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento Total Meta 2021	Evidencias y/o Soportes	Observación de la OCI
Servicio de entrega digna de cuerpos	135	-	25	17	68%	Se adjunta dos informes de gestión interna con el grupo de logística en cuanto a entrega digna en la ciudad de Ibagué y Villavicencio.	En cuanto a la actividad de disposición de recursos humanos técnicos y logísticos para llevar a cabo los actos de entrega digna de cuerpos, en el mes de junio se dispuso de los recursos necesarios para las dos entregas realizadas, de acuerdo con los lineamientos de entregas dignas y enfoques diferenciales. En cuanto a la ejecución presupuestal se observa que para la vigencia se tiene una apropiación de \$308.973.337 y se ha obligado \$18.003.397. En cuanto a la actividad de Incorporar los enfoques diferenciales étnicos en el marco de la entrega digna de personas pertenecientes a comunidades y pueblos étnicos, en junio se adelantaron todas las gestiones para las dos entregas realizadas en Meta y Tolima, orientadas por los lineamientos de entrega digna, participación y enfoques diferenciales.

<p>Servicio de asesoría y orientación en la participación del proceso de búsqueda Responsable: Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales - DTPCVED</p>	19000,00	0,00	4000,00	1117,00	27,93%	<p>Se observan correos en los cuales se relacionan las acciones de participación que se han desarrollado según el tipo de acción, durante el periodo</p>	<p>Con respecto a la actividad de viabilizar las condiciones seguras y reparadoras para el contacto y reencuentro el mes de junio se avanzó en las gestiones con las solicitudes que podrían derivar en reencuentro garantizando las condiciones para la participación. En la actividad de recursos técnicos, y logísticos para desarrollar los diálogos y planes de trabajo acordados con las personas que buscan, en el mes de mayo registra avances cuantitativos, que reflejan la disposición de los recursos necesarios para adelantar estas acciones, de acuerdo con las necesidades del proceso de participación de las personas y de las organizaciones. En junio se realizaron 132 acciones de participación, para un total en la vigencia de 1117, de las cuales 446 son diálogos iniciales, 340 acciones de asesoría, 165 diálogos de ampliación, 93 diálogos de devolución y 73 diálogos de acciones humanitarias. De una apropiación de \$7.031.146.179 se ha obligado \$365.713.051, lo que equivale al 5.20% y se pagó \$357.118.393.</p>
---	----------	------	---------	---------	--------	--	--

Fuentes: <https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=3&proyecto=2020011000077>, Formatos "DPE-FT-006 Programación Vigencia y Marco de Gasto de Mediano Plazo" versión 001, "DPE-FT-007 Seguimiento Mensual a Proyectos de Inversión" versión 001, "DPE-FT-008 Actualización de Proyectos de Inversión" versión

Componentes de Desempeño Integral	Análisis (OCI)	Componentes de Desempeño Integral	Análisis (OCI)
Eficacia	Teniendo en cuenta el comportamiento del indicador del producto el avance al cierre del trimestre es adecuado, por lo cual podría mencionar que el comportamiento programado es adecuado.	Eficacia	El % de cumplimiento para el II Trimestre refleja un nivel aceptable para el cumplimiento del indicador .
Eficiencia	Se observó una ejecución muy baja para las tres actividades, de una apropiación de \$338.973.337, se ha obligado y pagado solo el 5%.	Eficiencia	En la ejecución correspondiente al trimestre se evidencia que se ha comprometido el 66% de la apropiación vigente, se ha obligado y pagado el 5%; en el cumplimiento de la ficha SPI el porcentaje de avance corresponde al 27% teniendo un cumplimiento de 1117 unidades de acuerdo a la medida registrada para el indicador.
Efectividad	Al término del segundo trimestre de 2021, de acuerdo a las evidencias observadas las actividades dan cumplimiento a las metas trazadas en cuanto al desarrollo del indicador sin embargo la ejecución presupuestal es muy baja.	Efectividad	De acuerdo con los ítems anteriores y las evidencias observadas, las actividades dan cumplimiento a las metas trazadas por el indicador en un nivel aceptable, por lo cual el producto es efectivo de acuerdo con las actividades planteadas.

Objetivo específico							
Posicionar la búsqueda de personas dadas por desaparecidas como contribución a la reparación y no repetición para la construcción de paz							
Producto	Meta Total 2021 - 2024	Acumulado 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento Total Meta 2021	Evidencias y/o Soportes	Observación de la OCI
Servicio de divulgación para la búsqueda de personas desaparecidas	750	0	180	112	62%	Se evidencia archivos de espacios de pedagogía como mesas técnicas en Meta, Procesos políticos, pedagogía e intercambios familiares en el exterior, así mismos soportes de campañas de comunicación para la paz, gestión ambiental, gestión del riesgo, campaña de prevención y protección. En lo que tiene que ver con acciones y productos que contribuyan con el reconocimiento y la dignificación de los saberes se tienen tomas de muestras Sincelejo y finalmente con respecto a acciones que fortalezcan el conocimiento y las capacidades propias de los servidores de la UBPD, se construyó y presentó el procedimiento de flujo de información, el cual fue aprobado por la Jefe (e).	De acuerdo con las evidencias entregadas por la Oficina de Comunicaciones, se observa que durante el trimestre se realizaron actividades que han permitido dar cumplimiento tanto en la parte cualitativa como cuantitativa a los indicadores del producto. Según reporte de avance del SPI de acuerdo con el indicador Productos comunicativos realizados para la socialización al II Trimestre se han realizado 112 de estos lo que corresponde a un avance del 62%, en cuanto a las actividades relacionadas en la ficha técnica de desarrollar estrategias de posicionamiento de la UBPD se avanzó en la construcción del pacto regional Cúcuta. Con respecto a acciones y productos pedagógicos hubo avances en el intercambio de saberes, desarrollos y espacios de pedagogía, video entregas dignas propuesta del portal virtual. En cuanto a la ejecución presupuestal se observa que para la vigencia se tiene una apropiación de \$5.089.336.271, se ha comprometido \$3.322.480.354 lo que equivale al 65.28%, se han obligado \$510.255.330 lo que equivale al 10% y pagado \$493. 648.472 lo que equivale al 9.70%.

Fuentes: <https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=3&proyecto=2020011000077>, Formatos "DPE-FT-006 Programación Vigencia y Marco de Gasto de Mediano Plazo" versión 001, "DPE-FT-007 Seguimiento Mensual a Proyectos de Inversión" versión 001, "DPE-FT-008 Actualización de Proyectos de Inversión" versión 001

Componentes de Desempeño Integral	Analisis (OCI)
Eficacia	Se ha dado cumplimiento en la gran mayoría de las actividades fijadas como meta del indicador del producto.
Eficiencia	En la ejecución presupuestal, se ha comprometido \$3.322480.354. lo que equivale al 65.28%, se han obligado y pagado un 10%, en cuanto a SPI, el cumplimiento del trimestre corresponde a un 62.22%
Efectividad	De acuerdo a los componentes anteriores el objetivo es efectivo, en lo que va corrido del segundo trimestre se han realizado en su gran mayoría las actividades contempladas para dar cumplimiento al indicador dado al producto.

Proyecto de Inversión Código BPIN: 2018011000898.

Objetivo general: Aumentar la articulación entre las entidades gubernamentales para generar procesos de búsqueda de las personas dadas por desaparecidas

Código BPIN : 2018011000898

Sector : Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición

Entidad : Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado

Responsable : Cristian Leonardo Mendez Ruíz

Horizonte : 2019 - 2024

Presupuesto 2021 : \$18.941.012.849

Control Posterior : 06/07/2021

Seguimiento de : Junio 2021

PND : Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)

Pacto: XI. Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas

Línea: 2. Mayor coordinación y eficiencia del Estado para la estabilización


Programa: Pendiente de Clasificar

Avance Físico	Avance Financiero	Avance Gestión
78.00 %	21.64 %	0.00 %

Fuente: Sistema de Proyectos de Inversión SPI

<https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=6&proyecto=2018011000898>

A continuación, se presenta un gráfico de contraste por periodos según el registro de avances en ejecuciones reales en el SPI:



Fuente: Sistema de Proyectos de Inversión

[SPIhttps://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=6&proyecto=2018011000898](https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=6&proyecto=2018011000898)

Objetivo específico

Mejorar la capacidad de operación y gestión de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

Producto	Meta Total 2019 - 2024	Cumplimiento Total Meta 2019 - 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento Total Meta 2021	Evidencias y/o Soportes	Observación de la OCI
<p align="center">Sedes adecuadas</p> <p>Responsable: Subdirector Administrativo y Financiero</p>	23,00	0,00	23,00	19,00	82,61%	<p>El documento "2-RESOLUCION 931 DE 2021 - Adjudicación Transporte.pdf" del 09 de junio de 2021, UBPD-SASI-002-2021, cuyo objeto es: "Contratar el servicio de transporte público especial terrestre para la sede central y sedes territoriales y satélites de la UBPD", con Clausulado, Anexos de Especificaciones Técnicas, Cobertura de Sedes, Acta de Recomendación.</p> <p>1-UBPD La Dorada Casa V11-MOBILIARIO.pdf 1-UBPD La Dorada Casa V11-ARQ. ACTUAL.pdf 1-Propuesta sede transitoria La Dorada 1106.pdf 1-ACTA ENTREGA INMUEBLE LA DORADA CTO No 247-2020.pdf</p> <p>INFORME PROYECTO FORTALECIMIENTO (ABRIL, MAYO, JUNIO) 2021.pdf</p> <p>2018011000898 junio 2021.pdf</p>	<p>Para la Actividad "Adecuar la sede y puntos de presencia regional de la UBPD", se reportó en el SPI: "A 30 de junio se tienen 19 sedes implementadas (las 17 territoriales y 2 sedes satelitales transitorias: Buenaventura y La Dorada). Se programó entrega de sedes de Pasto y Popayán para 1° y 2 de julio", donde, para el corte de junio de 2021 las obligaciones llegaron al 28,64 %, presentándose así una baja ejecución de recursos de inversión, a la finalización del primer semestre de 2021 y ante un horizonte máximo de culminación del 31 de diciembre de 2024.</p> <p>Para la Actividad "Realizar el sostenimiento de las sedes y puntos de presencia regional de la UBPD", se reportó en el SPI: "Se cuenta con servicios de vigilancia, transporte y aseo y cafetería para las 17 sedes territoriales y las satélites de Buenaventura y La Dorada (transitorias). Adicionalmente, se adjudicó el contrato de transporte especial (dando continuidad a este servicio)", donde, para el corte de junio de 2021 las obligaciones llegaron al 15,85 %, presentándose así una baja ejecución de recursos de inversión, a la finalización del primer semestre de 2021 y ante un horizonte máximo de culminación del 31 de diciembre de 2024.</p>

Fuentes: Sitio: <https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=6&proyecto=2018011000898>.

Formatos "DPE-FT-006 Programación Vigencia y Marco de Gasto de Mediano Plazo" versión 001, "DPE-FT-007 Seguimiento Mensual a Proyectos de Inversión" versión 001.

Componentes de Desempeño Integral	Análisis (OCI)
Eficacia	De acuerdo con la información registrada en el (SPI) al corte de junio de 2021, se logró el avance físico del 82,61 % y del 22,68 % de avance financiero para la totalidad de las Metas Totales 2019-2024 de los productos que componen el Objetivo.
Eficiencia	Para dar cumplimiento a las actividades de Adecuación y Sostenimiento de las sedes y puntos de presencia regional de la UBPD, se usan los recursos del Contrato No. 0247 de 2020 con objeto "Contratar el arrendamiento de inmuebles adecuados y dotados para el funcionamiento de las oficinas de las sedes satélites de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado – UBPD, a nivel nacional", recursos del Contrato UBPD-SASI-002-2021 con objeto "Contratar el servicio de transporte público especial terrestre para la sede central y sedes territoriales y satélites de la UBPD"; como consecuencia de lo anterior y del avance físico, en el reporte cualitativo se da cuenta de la implementación de 19 sedes; Lo anterior y de forma pertinente, en el marco de las actividades anteriormente mencionadas.
Efectividad	Al corte de junio de 2021, el objetivo presenta efectividad, por la relación del avance físico del 82.61 % con la implementación de (19) de las (23) sedes e hitos de cumplimiento planificados y con meta máxima al 2024, sin embargo, preocupa la baja ejecución de recursos de inversión, lo que podría afectar y poner en riesgo la capacidad para lograr el cumplimiento del objetivo, si bien los productos generados causan efectos muy positivos en la misión en lo que respecta al despliegue territorial de la UBPD, asimismo, el impacto se ve reducido por la falta de presencia de la Unidad en algunos sitios en el territorio y el alcance que estas sedes podrían dar.

Fuentes: Sitio: <https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=6&proyecto=2018011000898>.
Formatos "DPE-FT-006 Programación Vigencia y Marco de Gasto de Mediano Plazo" versión 001, "DPE-FT-007 Seguimiento Mensual a Proyectos de Inversión" versión 001.

Objetivo específico Mejorar los procesos de búsqueda de personadas dadas por desaparecidas a nivel territorial

Producto	Meta Total 2019 - 2024	Cumplimiento Total Meta 2019 - 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento Total Meta 2021	Evidencias y/o Soportes	Observación de la OCI
<p>Servicio de Implementación Sistemas de Gestión</p> <p>Responsables: Jefe Oficina Asesora de Planeación, Subdirectora Administrativa y Financiera y Subdirectora de Gestión Humana</p>	1,000	0,683	0,100	0,055	55,30%	<p>Se aportaron soportes y/o evidencias de gestión para:</p> <p>Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST Sistema de Gestión Documental SGD Sistema de Gestión de Calidad SGC Sistema de Gestión Ambiental SGA</p> <p>INFORME PROYECTO FORTALECIMIENTO (ABRIL, MAYO, JUNIO) 2021.pdf</p> <p>2018011000898 junio 2021.pdf</p>	<p>Para la Actividad "Implementar los componentes del sistema de gestión y del modelo de operación nacional y territorial de la UBPD.", se reportó en el SPI: "1. <i>Public. Lineam. Ambientales</i> 2. <i>Gestión Residuos</i> 3. <i>Análisis consumo agua & energia</i> 4. <i>Capacitaciones de: Brigada de emergencias, higiene postural y pausas activas, prevención de mordeduras y picadoras, entre otras.</i> 5. <i>Actualización de la matriz de peligros de la SAF</i>", donde, para el corte de junio de 2021 las obligaciones llegaron al 13,05 %, presentándose así una baja ejecución de recursos de inversión, a la finalización del primer semestre de 2021 y ante un horizonte máximo de culminación del 31 de diciembre de 2024.</p> <p>Para la Actividad "Proveer y dar soporte a la plataforma de los sistemas de información de la entidad.", se reportó en el SPI: "<i>Avance de la fase 2 del SGDEA y prórroga cto</i>", donde, para el corte de junio de 2021 las obligaciones llegaron al 19,44 %, presentándose así una baja ejecución de recursos de inversión, a la finalización del primer semestre de 2021 y ante un horizonte máximo de culminación del 31 de octubre de 2022.</p> <p>Para la Actividad "Implementar los instrumentos archivísticos y de gestión documental de la UBPD.", se reportó en el SPI: "<i>En el mes de junio se capacitó instrumentos Arch y manual manejo inf., visitas seguimiento, tips de GD, socialización y seguimiento de correspondencia, avance elaboración del programa de documentos electrónicos y radicación Ficha Diagnóstico IA</i>", donde, para el corte de junio de 2021 las obligaciones llegaron al 3,75 %, presentándose así una baja ejecución de recursos de inversión, a la finalización del primer semestre de 2021 y ante un horizonte máximo de culminación del 31 de diciembre de 2024.</p>

Fuentes: Sitio: <https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=6&proyecto=2018011000898>.

Formatos "DPE-FT-006 Programación Vigencia y Marco de Gasto de Mediano Plazo" versión 001, "DPE-FT-007 Seguimiento Mensual a Proyectos de Inversión" versión 001

Componentes de Desempeño Integral	Análisis (OCI)
Eficacia	De acuerdo con la información registrada en el (SPI) al corte de junio de 2021, se logró el avance físico del 55,3 % y del 15,73 % de avance financiero para la totalidad de las Metas Totales 2019-2024 de los productos que componen el Objetivo.
Eficiencia	<p>Sistema de Gestión de Calidad SGC: En el marco del diseño del Sistema Integrado de Gestión se presentó en el Comité de Gestión del 14 de julio de 2021, el avance del Modelo de Operación de Procesos de la Entidad, contemplando las fases de diseño, implementación, seguimiento y mejora del mismo; Se realizaron procedimientos de consolidación y seguimiento del Plan de Acción MECI (primer semestre de 2021) para los componentes que son liderados por las OAP, SGH, SG y OCI; Se continuo con el seguimiento a la implementación de los procesos UBPD a través de mesas de Trabajo, donde, posteriormente se realizó la consolidación, análisis y clasificación de la información recolectada; Se diseñó y socializó la metodología para realizar la actualización de los mapas de riesgos de gestión, asimismo, se diseñó la propuesta para la normalización de los riesgos operativos o de gestión; De acuerdo con lo anterior, el marco corresponde al desarrollo de actividades y uso de recursos pertinentes.</p>
	<p>Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSTT: Se realizaron capacitaciones a nivel nacional, elecciones de los comités COPASST 2021-2023 y de Convivencia, Sesión Ordinaria del COPAAST, elaboración del documento con la actualización de los lineamientos a cumplir en materia de SGSTT (verificación SGH y posterior remisión a SG), programación y ejecución de exámenes de Ingreso y Egreso, Pausas Activas, Talleres de Higiene Postural, avance en el desarrollo del aplicativo de Batería de Riesgo Psicosocial, elaboración del procedimiento de entrega de elementos de Protección Personal (revisión en OAP), registros de incidentes accidentes laborales y enfermedades laborales; De acuerdo con lo anterior, el marco corresponde al desarrollo de actividades y uso de recursos pertinentes.</p>
	<p>Sistema de Gestión Documental SGD: remisión de comunicación al AGN de las tablas de Retención Documental TRD, avance del programa específico de Documentos Vitales, finalización del programa específico de Documentos Electrónicos, visitas a Archivos de Gestión, capacitaciones de Gestión Documental; De acuerdo con lo anterior, el marco corresponde al desarrollo de actividades y uso de recursos pertinentes.</p>
<p>Sistema de Gestión Ambiental SGA: registro del consumo del servicio de Agua y Energía para cada sede, envío de piezas comunicativas (Ahorro consumo de papel, Ahorro y uso eficiente del agua, Uso de los baños: Separación de residuos y uso del agua y recursos, Ahorro consumo de papel y Uso de los baños: Separación de residuos y uso del agua y recursos.), continuación en la implementación del código de colores para las canecas de todas las sedes, rotulación de canecas especiales para la separación de residuos de EPP, registro y entrega de tones usados a proveedor Uniples, continuación en la implementación para la óptima disposición final y registro de los residuos generados en las Acciones Humanitarias, solicitud a Supervisores de Contratos de arrendamientos y adecuaciones de las Sedes de certificaciones del cumplimiento de normatividad vigente en cuanto a almacenamiento recolección transporte aprovechamiento y/o disposición final de residuos de construcción y demolición, continuación en la construcción de la Guía de Compras Verdes; De acuerdo con lo anterior, el marco corresponde al desarrollo de actividades y uso de recursos pertinentes.</p>	

Componentes de Desempeño Integral	Análisis (OCI)
Efectividad	Al corte de junio de 2021, el objetivo presenta efectividad, por la relación del avance físico del 55,3 % con la implementación de (1) Sistema de Gestión con meta máxima a la vigencia 2024, sin embargo, preocupa la baja ejecución de recursos de inversión (15,16 %), lo que podría afectar y poner en riesgo la capacidad para lograr el cumplimiento del objetivo, si bien los productos generados causan efectos positivos en el avance del desarrollo y mantenimiento observable del Sistema de Gestión y sus componentes, asimismo, el impacto se ve reducido por la falta de la falta de alcance observado y registrado en el SPI en lo que respecta a la actividad de "Proveer y dar soporte a la plataforma de los sistemas de información de la entidad" y enfocada al avance del SGDEA, lo que contrasta con el avance registrados en el Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR en diciembre de 2020, donde, se observan avances en otros componentes y/o sistemas de información.

Fuentes: Sitio: <https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=6&proyecto=2018011000898>.
Formatos "DPE-FT-006 Programación Vigencia y Marco de Gasto de Mediano Plazo" versión 001, "DPE-FT-007 Seguimiento Mensual a Proyectos de Inversión" versión 001.

Proyecto de Inversión Código BPIN: 2020011000014

Objetivo general: Fortalecer la disponibilidad de las capacidades tecnológicas de la UBPD como mecanismos estratégicos en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en contexto y en razón del conflicto armado.

<p>Código BPIN : 2020011000014 Sector : Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición Entidad : Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado Responsable : Cristian Leonardo Mendez Ruíz Horizonte : 2021 - 2024 Presupuesto 2021 : \$9.405.291.820 Control Posterior : 06/07/2021 Seguimiento de : Junio 2021</p>	<p>PND : Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022) Pacto: XI. Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas Línea: 2. Mayor coordinación y eficiencia del Estado para la estabilización Programa: Pendiente de Clasificar</p>
---	---

Avance Físico	Avance Financiero	Avance Gestión
63.00 %	17.22 %	0.00 %

Fuente: Sistema de Proyectos de Inversión SPI
<https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=6&proyecto=20200110000014>

A continuación, se presenta un gráfico de contraste por periodos según el registro de avances en ejecuciones reales en el SPI:



Fuente: Sistema de Proyectos de Inversión SPI



<https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=6&proyecto=202001100000>

Objetivo específico
Fortalecer las capacidades tecnológicas de la UBPD.

Producto	Meta Total 2019 - 2024	Cumplimiento Total Meta 2019 - 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento Total Meta 2021	Evidencias y/o Soportes	Observación de la OCI
Servicios tecnológicos Responsable: Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones OTIC	100,00	0,00	95,00	63,00	66,32%	Carpeta Seguridad Digital Carpeta Portal Consulta Publica Misional Carpeta Obligado Carpeta Comprometido 2020011000014 junio 2021.pdf Informe Agregado junio 2021 revisado.xlsx DPE-FT-6-7-8 V1 Gestión de Proyectos Inversión-TICs-JUNIO-Final.xlsx	<p>Para la Actividad "Asegurar la disponibilidad de la infraestructura tecnológica", no se observó información de avance físico, financiero y de gestión registrada en el SPI, lo anterior, teniendo en cuenta que la actividad tiene como Fecha de Inicio planificada para el 01 de enero de 2023.</p> <p>Para la actividad "Implementar y ampliar servicios tecnológicos", se reportó en el SPI: "Se contrató: Las estaciones de trabajo y Soporte y Garantía - Equipos de cómputo Propios de la UBPD. Se adelantaron y ejecutaron las actividades de los procesos y pasos pre-contractuales de los procesos enunciados en el PAA V18, fijados a dar inicio en JUNIO.", donde, para el corte de junio de 2021 las obligaciones llegaron al 17.94 %, presentándose así una baja ejecución de recursos de inversión, a la finalización del primer semestre de 2021 y ante un horizonte máximo de culminación del 31 de diciembre de 2024.</p> <p>Para la actividad "Implementar soluciones que satisfagan las necesidades de seguridad digital", se reportó en el SPI: "Se contrató: Las estaciones de trabajo y Soporte y Garantía - Equipos de cómputo Propios de la UBPD. Se adelantaron y ejecutaron las actividades de los procesos y pasos pre-contractuales de los procesos enunciados en el PAA V18, fijados a dar inicio en JUNIO.", donde, para el corte de junio de 2021 las obligaciones llegaron al 29.53 %, presentándose así una baja ejecución de recursos de inversión, a la finalización del primer semestre de 2021 y ante un horizonte máximo de culminación del 31 de diciembre de 2024.</p>

Objetivo específico
Fortalecer las capacidades tecnológicas de la UBPD.

Producto	Meta Total 2019 - 2024	Cumplimiento Total Meta 2019 - 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento Total Meta 2021	Evidencias y/o Soportes	Observación de la OCI
							Para la Actividad "Adquirir servicios para proveer capacitación en estándares internacionales, buenas prácticas de gestión e innovación de TI", no se observó información de avance físico, financiero y de gestión registrada en el SPI, lo anterior, teniendo en cuenta que, la actividad tiene como Fecha de Inicio planificada para el 01 de enero de 2022.

Fuentes: Sitio: <https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=6&proyecto=2020011000014>.

Formatos "DPE-FT-006 Programación Vigencia y Marco de Gasto de Mediano Plazo" versión 001, "DPE-FT-007 Seguimiento Mensual a Proyectos de Inversión" versión 001.

Componentes de Desempeño Integral	Análisis (OCI)
Eficacia	De acuerdo con la información registrada en el (SPI) al corte de junio de 2021, se logró el avance físico del 66,32 % y del 18,33 % de avance financiero para la totalidad de las Metas Totales 2021-2024 de los productos que componen el Objetivo.
Eficiencia	Para dar cumplimiento a la actividades del presente objetivo, al corte de junio de 2021 se cuenta con los siguientes recursos: Adquisición de estaciones de trabajo y Soporte y Garantía - Equipos de cómputo Propios de la UBPD; suscripción del derecho al uso Licencias de ArcGis-modalidad ELA y Adquisición de escáneres; suscripción del derecho al uso de las herramientas de Adobe Creative para la UBPD; contratación del licenciamiento PDF Element; como consecuencia de lo anterior y del avance físico, en el reporte de avance cualitativo de los indicadores del producto se da cuenta de la contratación y suscripción de los servicios tecnológicos anteriormente mencionados; Lo anterior y de forma pertinente, en el marco de las actividades anteriormente mencionadas.
Efectividad	Al corte de junio de 2021, el objetivo presenta efectividad, por la relación del avance físico del 66.32 % con los servicios tecnológicos adquiridos y/o suscritos e hitos de cumplimiento planificados y con meta máxima al 2024, sin embargo, preocupa la baja ejecución de recursos de inversión, lo que podría afectar y poner en riesgo la capacidad para lograr el cumplimiento del objetivo, por otro lado, es importante mencionar que los servicios tecnológicos adquiridos y/o suscritos causan efectos muy positivos en las dependencias usuarias y en general hacia la misión en lo que respecta al apoyo dado por estos servicios tecnológicos.

Fuentes: Sitio: <https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=6&proyecto=2020011000014>.

Formatos "DPE-FT-006 Programación Vigencia y Marco de Gasto de Mediano Plazo" versión 001, "DPE-FT-007 Seguimiento Mensual a Proyectos de Inversión" versión 001.

Objetivo específico Robustecer los sistemas de información de gestión de la UBPD

Producto	Meta Total 2021 - 2024	Cumplimiento Total Meta 2019 - 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento Total Meta 2021	Evidencias y/o Soportes	Observación de la OCI
----------	------------------------	-------------------------------------	-----------	-------------	------------------------------	-------------------------	-----------------------

Objetivo específico Robustecer los sistemas de información de gestión de la UBPD

Producto	Meta Total 2021 - 2024	Cumplimiento Total Meta 2019 - 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento Total Meta 2021	Evidencias y/o Soportes	Observación de la OCI
<p>Servicios de información implementados</p> <p>Responsable: Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones OTIC</p>	4,000	0,000	1,000	0,000	0,00%	<p>Carpeta Seguridad Digital</p> <p>Carpeta Portal Consulta Publica Misional</p> <p>Carpeta Obligado</p> <p>Carpeta Comprometido</p> <p>2020011000014 junio 2021.pdf</p> <p>Informe Agregado junio 2021 revisado.xlsx</p> <p>DPE-FT-6-7-8 V1 Gestión de Proyectos Inversión-TICs-JUNIO-Final.xlsx</p>	<p>Para la Actividad "Realizar la identificación, análisis de requerimientos y planeación de necesidades de los sistemas de información de gestión y portales", se reportó en el SPI: "Se cerraron pendientes de momentos técnicos de proyectos de la OTIC, se participó en acompañamiento de fichas, definiciones técnicas de procesos de la DG, SG y SGI, se acompañaron entrevistas técnicas de aspirantes a trabajar en el del Portal Digital. También en sesiones con Jefatura y proveedores." donde, para el corte de junio de 2021 las obligaciones llegaron al 25,26 %, presentándose así una baja ejecución de recursos de inversión, a la finalización del primer semestre de 2021 y ante un horizonte de partida desde el 15 de marzo de 2021 a un máximo de culminación del 31 de octubre de 2024.</p> <p>Para la Actividad "Realizar la implementación o mejora de los sistemas de información de gestión y portales.", se reportó en el SPI: "Se realizó la contratación para 6 OPS, siguen pendientes 2 perfiles de los cuales se solicitó ya documentación para contratar. Mesas técnicas al equipo que ingreso, los descubrimientos de iniciativas y labores iniciales de diseño general de la solución tecnológica.", donde, para el corte de junio de 2021 las obligaciones llegaron al 0 %, sin presentarse ejecución de recursos de inversión a la finalización del primer semestre de 2021 y ante un horizonte de partida desde el 01 de junio de 2021 a un máximo de culminación del 31 de octubre de 2024.</p>

Fuentes: Sitio: <https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=6&proyecto=2020011000014>.

Formatos "DPE-FT-006 Programación Vigencia y Marco de Gasto de Mediano Plazo" versión 001, "DPE-FT-007 Seguimiento Mensual a Proyectos de Inversión" versión 001.



Componentes de Desempeño Integral	Análisis (OCI)
Eficacia	De acuerdo con la información registrada en el (SPI) al corte de junio de 2021, se logró el avance físico del 0 % y del 4,74 % de avance financiero para la totalidad de las Metas Totales 2021-2024 de los productos que componen el Objetivo.
Eficiencia	<p>Para dar cumplimiento a la actividades del presente objetivo al corte de junio de 2021 se cuenta con los siguientes recursos: Identificaciones de necesidades de arquitectura tecnológica, de perfiles del equipo de trabajo requerido para: Definir e implementar Plataforma de Consulta Pública de Información Misional, definiciones técnicas de procesos y apoyo en los procesos contractuales de la SGI y SG desde el aspecto técnico de la OTIC, socialización de la arquitectura de solución de alto nivel de la plataforma digital, apoyo a la definición del proceso de desarrollo seguro, apoyo a entrevistas y calificación de pruebas técnicas a aspirantes del Portal Digital; Lo anterior y de forma pertinente, en el marco de las actividades anteriormente mencionadas.</p> <p>Por otro lado, y con relación al producto “Realizar la implementación o mejora de los sistemas de información de gestión y portales”, es importante mencionar que el punto de partida del horizonte de ejecución es desde el 01 de junio de 2021 y al corte de junio de 2021 no presentó avance físico y financiero, sin embargo, en el seguimiento realizado por la OAP se registraron actividades de contratación para (6) OPS y otras labores iniciales de diseño; Lo anterior corresponde a actividades no pertinentes debido a que no están directamente relacionadas al objetivo y producto, por ser previas a la implementación.</p>
Efectividad	Al corte de junio de 2021, el objetivo presenta una baja efectividad, teniendo en cuenta lo indicado en los componentes de Eficacia y Eficiencia, los puntos de partida para los (2) productos se definieron para el 15 de marzo de 2021 y 01 de junio de 2021 con un punto máximo de culminación para el 31 de octubre de 2024, si bien el presente proyecto está iniciando su ejecución, no se observaron los hitos de cumplimiento periódico o la “Programación Desagregada de las Metas de los Indicadores de Producto (Mensuales)” para el Indicador “449900800 - Sistemas de información implementados” en el formato “DPE-FT-6-7-8 V1 Gestión de Proyectos Inversion-TICs-JUNIO- Final”, por lo que es importante definir estas metas para realizar un seguimiento más efectivo bajo referencias numéricas, lo que también representa una relación directa con el seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito en diciembre de 2020 con la CGR; así las cosas, el efecto e impacto de los productos generados por el presente proyecto, son de carácter crítico y vital para el apoyo de la misión y demás operaciones de la Unidad, evidencia de esto es la inclusión del desarrollo de los sistemas de información y de otras plataformas misionales en los Planes Estratégicos de la UBPD desde su creación.

Fuentes: Sitio: <https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=6&proyecto=2020011000014>.

Formatos "DPE-FT-006 Programación Vigencia y Marco de Gasto de Mediano Plazo" versión 001, "DPE-FT-007 Seguimiento Mensual a Proyectos de Inversión" versión 001.

8. CONTRATOS CON RECURSO DE INVERSION


De acuerdo a los contratos que se tienen enlazados a los proyectos de inversión, al corte de revisión, se puede observar que presentan ejecución menor o igual al 25%.

Para el proyecto “Fortalecimiento de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas” con código No. 2018011000898 del Banco Nacional de Programas y Proyectos BPIN, se observó un universo total de (23) contratos con Ejecuciones de tipo Financiera Real y/o Física Real a corte de junio de 2021, es importante, aclarar que (8) de los contratos anteriormente mencionados presentan ejecuciones financieras reales menores o iguales al 25 % y (3) presentan ejecuciones financieras físicas reales menores o iguales al 25 %.

Para el proyecto “Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas” con código No. 2020011000014 del Banco Nacional de Programas y Proyectos BPIN, se observó un universo total de (7) contratos con Ejecuciones de tipo Financiera Real y/o Física Real a corte de junio de 2021, es importante, aclarar que (4) de los contratos anteriormente mencionados presentan ejecuciones financieras y físicas reales menores o iguales al 25 %.

Para el proyecto “Implementación de acciones humanitarias y extrajudiciales de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado colombiano” con código No. 2018011000077 del Banco Nacional de Programas y Proyectos BPIN, se observó un universo total de (12) contratos con Ejecuciones de tipo Financiera Real y/o Física Real a corte de junio de 2021, es importante, aclarar que (8) de los contratos anteriormente mencionados presentan ejecuciones financieras y físicas reales menores o iguales al 25 %.


A continuación, se presenta de forma gráfica el comportamiento en las ejecuciones para los (3) proyectos de inversión:



Fuente: archivo “CONTRALORÍA JUNIO 2021- INFORME REGIONALIZADO”

Por otro lado, del universo de (23) contratos para el proyecto con código BPIN No. 2018011000898, se observó que el 34.78 % presentó ejecuciones iguales o inferiores al 25%; un universo de (7) contratos para el proyecto con código BPIN No. 2020011000014, donde, se observó que el 57.14 % presentó ejecuciones iguales o inferiores al 25 %; y un universo de (12) contratos para el proyecto con código BPIN No. 2020011000077, donde, se observó que el 66.67 % presentó ejecuciones iguales o inferiores al 25 %.

A continuación, se presenta de forma gráfica la distribución en la cantidad de contratos por proyecto de inversión:



Fuente: archivo "CONTRALORÍA JUNIO 2021- INFORME REGIONALIZADO"

Finalmente, se observó lo siguiente:

- Del 34.78 % de contratos con ejecuciones iguales e inferiores al 25 % del proyecto de inversión con código BPIN No. 2018011000898, el 13.04 % presentan fecha de inicio en junio de 2021 y el 21.74 % presentan fecha de inicio durante la vigencia 2020.
- Del 57.14 % del proyecto de inversión con código BPIN No 2020011000014, el 28.57 % presentan fecha de inicio en junio de 2021 y el 28.57 % presentan fecha de inicio entre enero y mayo de 2021.
- Del 66.67 % del proyecto de inversión con código BPIN No. 2020011000077, el 41.67 % presentan fecha de inicio en junio de 2021 y el 25.00 % presentan fecha de inicio entre enero y mayo de 2021.

De lo anteriormente dicho, se indica que el 75.31 % de los contratos que hacen parte de los (3) proyectos de inversión y con fechas de inicio anteriores a junio de 2021, presentaron ejecuciones reales de tipo financiera y física igual o por debajo del 25%.

De lo anterior se puede observar que más del 50% de los contratos (seis de los once) al corte de junio 30 de 2021 tienen cero porcentaje de ejecución física como financiera.

9. CONCLUSIONES

En forma general y una vez efectuado el análisis correspondiente a la ejecución presupuestal acumulada al 30 de junio de 2021, se concluye, que la ejecución presupuestal de la Entidad se considera baja, teniendo presente que se lleva comprometido \$72.861.177.659 correspondiente al 57%, y obligado el 30,8% de los recursos asignados que corresponde a \$39.390.950.123.

De acuerdo a la verificación de la completitud de la información solicitada a la OAP, no se observó información relacionada con Acciones de Mejoramiento para el Cumplimiento de Metas, esto en el marco de las actividades No. 14 y 15 del procedimiento “DPE-PR-003 V1 Registro de proyectos de Inversión UBPD 17-09-2019” de la OAP.

Para el proyecto con código BPIN No. 2020011000077 “Implementación de Acciones Humanitarias y Extrajudiciales de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado colombiano” bajo la gerencia y responsabilidad de la Subdirectora General Técnica y Territorial – SGTT, , al corte de junio de 2021 las obligaciones se encontraban en el 8.67 % y un avance financiero registrado en el SPI del mismo porcentaje; si bien, la lectura indica una ejecución baja de recursos de inversión, se debe tener en cuenta que (4) de los (12) contratos presentan fecha de inicio de abril de 2021 y mayo de 2021 y los (4) restantes iniciaron en junio de 2021, lo anterior, en lo que respecta al conjunto de contratos con ejecuciones reales iguales o menores al 25 %.

Para el proyecto con código BPIN No. 2020011000014 “Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas” bajo la gerencia y responsabilidad del Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones OTIC, al corte de junio de 2021 el promedio de las obligaciones se encontraba en el 18.18 % y un avance financiero registrado en el SPI del 17.22 %; si bien, la lectura indica una ejecución baja de recursos de inversión, se debe tener en cuenta que (2) de los (4) contratos presentan fecha de inicio de abril de 2021 y mayo de 2021 y los (2) restantes iniciaron en junio de 2021, lo anterior, en lo que respecta al conjunto de contratos con ejecuciones reales iguales o menores al 25 %.

Para el proyecto con código BPIN No. 2018011000898 “Fortalecimiento de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas” bajo la gerencia de la Secretaria General y responsabilidades de la Subdirección Administrativa y Financiera SAF, Oficina Asesora de Planeación OAP y de la Subdirección de Gestión Humana SGH, al corte de junio de 2021 el promedio de las obligaciones se encontraba en el 16.14 % y un avance financiero registrado en el SPI del 21.64 %; lo que efectivamente resulta ser una baja ejecución de recursos de inversión, teniendo en cuenta que, para el conjunto de contratos con ejecuciones reales iguales o menores al 25 %, el 21.74 % (5) de estos contratos tienen fecha de inicio desde diciembre de 2020.

Del producto “Servicios de Información Implementados” del proyecto con código BPIN No. 2020011000014, no se observaron los hitos de cumplimiento periódico o la “Programación Desagregada de las Metas de los Indicadores de Producto (Mensuales)” para el Indicador “449900800 - Sistemas de información implementados” en el formato “DPE-FT-6-7-8 V1 Gestión de Proyectos Inversión-TICs-JUNIO- Final”, por lo que es importante definir estas metas para realizar un seguimiento más efectivo bajo referencias numéricas, lo que también representa una relación directa con el seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito en diciembre de 2020 con la CGR ; así las cosas, el efecto e impacto de los productos generados por el presente proyecto, son de carácter crítico y vital para el apoyo de la misión y demás operaciones de la Unidad, evidencia de esto es la inclusión del desarrollo de los sistemas de información y de otras plataformas misionales en los Planes Estratégicos de la UBPD desde su creación.

Del producto “Sedes Adecuadas” del proyecto con código BPIN No. 2018011000898, se observó un avance físico del 82,61 % y del 22,68 % de avance financiero, sin embargo, preocupa la baja ejecución de recursos de inversión, lo que podría afectar y poner en riesgo la capacidad para lograr el cumplimiento del objetivo, si bien los productos generados causan efectos muy positivos en la misión en lo que respecta al despliegue territorial de la UBPD, asimismo, el impacto se ve reducido por la falta de presencia de la Unidad en algunos sitios en el territorio y el alcance que estas sedes podrían dar.

10. RECOMENDACIONES


1. Ejecutar los recursos para el cumplimiento de los programas y proyectos de inversión, teniendo en cuenta la baja ejecución presupuestal que se presenta con corte al 30 de junio de 2021, se recomienda tomar las medidas pertinentes que encaminen a la ejecución de los recursos asignados, evitando constituir reservas o que aquellas que sean constituidas no superen los topes estipulados en la normatividad vigente.
2. La Oficina de Control Interno recomienda a las áreas que cuentan con recursos asignados al rubro de inversión, realizar una adecuada planeación y ejecución de los mismos; así como disponer de mecanismos de control periódicos que permitan la ejecución de tales recursos.
3. La OCI, sugiere realizar un efectivo monitoreo que conduzca a comprometer los recursos que han sido afectados por CDP, logrando el fin para el que fueron solicitados.
4. Cuando se tenga la certeza que no se utilizarán los recursos presupuestales asignados, apoyarse de la Oficina Asesora de Planeación, la Subdirección Administrativa y Financiera, y la Dirección General del Presupuesto Público Nacional para realizar los ajustes que se requieran durante el periodo fiscal, como aplazamientos, traslados o reducciones.
5. Fortalecer los procesos de planeación en el cual se identifiquen las necesidades reales que requiere cada área, con el fin de realizar una óptima ejecución de recursos.

6. Establecer metas periódicas para el seguimiento de los productos de los proyectos de inversión teniendo en cuenta la cadena de valor y no una periodicidad general para todo el año ya que esto permite identificar metas no cumplidas y así solicitar a las áreas responsables realizar Acciones de Mejora, esto en el marco de las actividades No. 14 y 15 del procedimiento "DPE-PR-003 V1 Registro de proyectos de Inversión UBPD 17-09-2019" de la OAP.
7. Diligenciar dentro del formato DPE-FT-6-7-8- la programación desagregada de las metas de los indicadores de producto.
8. Se sugiere impartir lineamientos para reportar y realizar seguimiento a la ejecución de contratos con recursos del proyecto de inversión que no cuentan con producto o hitos dentro de los indicadores de gestión.
9. En consonancia con la decisión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en Sesión Ordinaria No. 09 de 25 de agosto de 2021, comunicada mediante el Memorando Radicado UBPD No. Radicado UBPD 2000-3-202104871 de 26 de agosto de 2021, se insta al Comité de Contratación a realizar seguimiento permanente a la ejecución presupuestal de 2021 en sincronía con el Plan Anual de Adquisiciones, generando las alertas oportunas a los responsables e impulsando la gestión contractual de la Entidad.

Atentamente,



IVONNE DEL PILAR JIMÉNEZ GARCÍA
Jefe Oficina de Control Interno

Elaborado por:	Gina Paola Dueñas Barbosa Carlos Andrés Rico Reina	Experto Técnico	FIRMA:  4071.
Aprobado por:	Ivonne del Pilar Jiménez García Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	FIRMA: 