

**INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

<b>Sector del proyecto:</b>	Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNRR)	<b>Entidad responsable:</b>	440300
<b>Programa:</b>	4499 - Fortalecimiento y apoyo a la gestión institucional del sector Justicia Especial para la Paz	<b>Subprograma:</b>	1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO
<b>Horizonte:</b>	2024 - 2029	<b>Estado actual:</b>	En Ejecucion
<b>Objetivo general:</b>	Mejorar el despliegue operativo del modelo descentralizado de búsqueda humanitario y extrajudicial		
<b>Problema:</b>	Debilidad en el despliegue operativo del modelo descentralizado de la búsqueda humanitaria y extrajudicial		
<b>Descripción:</b>	<p>Actualmente, se identifica como problema central la debilidad en el despliegue del modelo operativo y descentralizado de búsqueda humanitaria y extrajudicial; la cual se ve reflejada en: i) el insuficiente desarrollo de capacidades estratégicas las cuales limitan la toma asertiva de decisiones y el desarrollo de un trabajo en equipo de manera organizada, alineada a la estrategia institucional y centrándose en los resultados; y ii) la deficiencia e insuficientes capacidades tecnológicas y sistemas de soporte que limitan las acciones humanitarias de búsqueda de personas dadas por desaparecidas a nivel nacional y territorial. Está debilidad en el desarrollo de las capacidades estratégicas nos pone ante una limitación y desventaja, para adaptarnos a los cambios requeridos para la aplicación del modelo descentralizado de búsqueda. La gestión institucional y territorial debe apuntarle a ser ágil, eficiente y coordinada en la prestación de servicios de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, de manera integral. La problemática actual de la organización y los requisitos operativos del modelo descentralizado, no están alineados con los objetivos ni resultados esperados, lo que dificulta la implementación efectiva de las estrategias de búsqueda en el territorio, entorpeciendo los esfuerzos para abordar las situaciones de búsqueda humanitaria y extrajudicial de manera eficiente y oportuna. Así mismo, otro aspecto crítico es la baja infraestructura física y logística. Esta deficiencia impide la movilización eficaz de recursos y personal en áreas clave de operación, limitando la capacidad de respuesta ante acciones propias de la investigación humanitaria aplicada y la coordinación entre los diversos actores involucrados en la búsqueda. Adicionalmente, las capacidades tecnológicas y los sistemas de soporte juegan un papel fundamental en la eficacia del modelo descentralizado.</p>		
<b>Población afectada:</b>	111.640	<b>Población objetivo:</b>	111.640

**SUBPROCESOS ASOCIADOS**

<b>Información del ajuste</b>			
<b>Código del proceso:</b>	EJ-AJ-440300-0050	<b>Proceso:</b>	Ajustes proyecto sin trámite presupuestal
<b>Fecha creación:</b>	30-01-2026 07:19:54	<b>Fecha finalización:</b>	03-02-2026 14:49:54
<b>Información del trámite</b>			
<b>Código del proceso del trámite:</b>	No aplica	<b>Proceso:</b>	No aplica
<b>Fecha creación del trámite:</b>	No aplica	<b>Fecha finalización:</b>	No aplica

**PLAN NACIONAL DE DESARROLLO**

<b>PND:</b>	Colombia Potencia Mundial de la Vida		
<b>Nivel1:</b>	Transformación	<b>Nombre nivel1:</b>	2. Seguridad humana y justicia social
<b>Nivel2:</b>	Pilar	<b>Nombre nivel2:</b>	01. Habilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar
<b>Nivel3:</b>	Catalizador	<b>Nombre nivel3:</b>	13. Justicia transicional para la reconciliación sustentada en la verdad, justicia, reparación y no repetición

**PLAN NACIONAL DE DESARROLLO**

<b>Nivel4:</b>	Componente	<b>Nombre nivel4:</b>	a. Fortalecimiento de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas
----------------	------------	-----------------------	---

**CONPES**

<b>Número CONPES:</b>	No aplica
<b>Nombre CONPES:</b>	No aplica

**FUENTES DE FINANCIACIÓN**

<b>Tipo entidad</b>	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	<b>Entidad</b>	UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO UBPD
<b>Tipo recurso</b>	PGN - Nación - Inversión	<b>Etap</b>	Inversión
<b>Vigencia</b>	<b>Solicitado</b>	<b>Inicial</b>	<b>Vigente</b>
2024	\$49.222.757.000,00	\$0,00	\$5.065.874.211,00
2025	\$41.832.668.248,00	\$41.832.668.248,00	\$41.352.777.698,72
2026	\$34.273.000.000,00	\$34.273.000.000,00	\$34.273.000.000,00
2027	\$53.239.332.000,00	\$0,00	\$0,00
2028	\$55.368.905.000,00	\$0,00	\$0,00
2029	\$57.583.663.001,00	\$0,00	\$0,00
<b>Todas las fuentes</b>	<b>Solicitado</b>	<b>Inicial</b>	<b>Vigente</b>
Total	\$291.520.325.249,00	\$76.105.668.248,00	\$80.691.651.909,72

**CADENA DE VALOR**

**Objetivos específicos**

Aumentar las capacidades tecnológicas y sistemas de soporte para garantizar la adecuada prestación de servicios a nivel nacional y territorial

Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
<b>Servicios tecnológicos</b> <b>Unidad de medida de producto:</b> Porcentaje de capacidad <b>Etap:</b> Inversión <b>Costo total solicitado producto:</b> \$118.099.451.522,00 <b>Costo total vigente producto:</b> \$38.116.747.093,46	<b>Actividad:</b> Adquirir servicios de aplicaciones y software, hardware, AI, buenas practicas de gestión e innovación de TI <b>Costo total solicitado por actividad:</b> \$27.682.779.378,00 <b>Costo total vigente por actividad:</b> \$11.254.922.809,24	2024	\$4.396.331.000,00	\$0,00
		2025	\$3.104.493.551,00	\$9.435.872.467,24
		2026	\$5.338.521.827,00	\$1.819.050.342,00
		2027	\$4.755.072.000,00	\$0,00
		2028	\$4.945.275.000,00	\$0,00
		2029	\$5.143.086.000,00	\$0,00
<b>Servicios tecnológicos</b> <b>Unidad de medida de producto:</b> Porcentaje de capacidad <b>Etap:</b> Inversión <b>Costo total solicitado producto:</b> \$118.099.451.522,00	<b>Actividad:</b> Asegurar la disponibilidad de la infraestructura tecnológica <b>Costo total solicitado por actividad:</b> \$10.203.775.196,00 <b>Costo total vigente por actividad:</b>	<b>Vigencia</b>	<b>Valor solicitado</b>	<b>Valor vigente</b>
		2024	\$1.759.699.000,00	\$0,00
		2025	\$361.472.720,00	\$3.988.526.669,00
		2026	\$2.141.297.476,00	\$4.006.147.760,00

ID MGA:942499

CÓDIGO BPIN: 20240000000121

FECHA REPORTE: 20-03-2026 09:25:46

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento del despliegue operativo del modelo descentralizado de la búsqueda humanitaria y extrajudicial a nivel Nacional

**CADENA DE VALOR**

<b>Costo total vigente producto:</b> \$38.116.747.093,46	\$7.994.674.429,00	2027	\$1.903.289.000,00	\$0,00
		2028	\$1.979.420.000,00	\$0,00
		2029	\$2.058.597.000,00	\$0,00
Servicios tecnológicos <b>Unidad de medida de producto:</b> Porcentaje de capacidad <b>Etapas:</b> Inversión <b>Costo total solicitado producto:</b> \$118.099.451.522,00 <b>Costo total vigente producto:</b> \$38.116.747.093,46	<b>Actividad:</b> Implementar y ampliar servicios tecnológicos <b>Costo total solicitado por actividad:</b> \$80.212.896.948,00 <b>Costo total vigente por actividad:</b> \$18.867.149.855,22	<b>Vigencia</b>	<b>Valor solicitado</b>	<b>Valor vigente</b>
		2024	\$13.162.540.000,00	\$3.832.270.893,00
		2025	\$15.498.316.800,00	\$8.037.741.602,22
		2026	\$7.111.060.148,00	\$6.997.137.360,00
		2027	\$14.236.603.000,00	\$0,00
		2028	\$14.806.067.000,00	\$0,00
		2029	\$15.398.310.000,00	\$0,00

**Objetivos específicos**

Incrementar el desarrollo de las capacidades estratégicas para responder al impulso de la operación en territorio

Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Sedes mantenidas (Producto principal del proyecto) <b>Unidad de medida de producto:</b> Número de sedes <b>Etapas:</b> Inversión <b>Costo total solicitado producto:</b> \$158.170.979.223,00 <b>Costo total vigente producto:</b> \$37.115.441.316,26	<b>Actividad:</b> Adecuar espacios físicos / puntos de presencia regional de la UBPD en el territorio nacional <b>Costo total solicitado por actividad:</b> \$200.000.001,00 <b>Costo total vigente por actividad:</b> \$563.171.192,00	2024	\$0,00	\$0,00
		2025	\$200.000.000,00	\$563.171.192,00
		2026	\$0,00	\$0,00
		2027	\$0,00	\$0,00
		2028	\$0,00	\$0,00
		2029	\$1,00	\$0,00
Sedes mantenidas (Producto principal del proyecto) <b>Unidad de medida de producto:</b> Número de sedes <b>Etapas:</b> Inversión <b>Costo total solicitado producto:</b> \$158.170.979.223,00 <b>Costo total vigente producto:</b> \$37.115.441.316,26	<b>Actividad:</b> Disponer los espacios físicos para ampliar y mantener los puntos de presencia regional de la UBPD en el territorio nacional <b>Costo total solicitado por actividad:</b> \$65.913.320.767,00 <b>Costo total vigente por actividad:</b> \$15.220.177.562,21	<b>Vigencia</b>	<b>Valor solicitado</b>	<b>Valor vigente</b>
		2024	\$10.999.302.000,00	\$1.006.872.936,00
		2025	\$10.350.680.364,00	\$6.841.567.693,21
		2026	\$7.426.146.403,00	\$7.371.736.933,00
		2027	\$11.896.845.000,00	\$0,00
		2028	\$12.372.719.000,00	\$0,00
Sedes mantenidas (Producto principal del proyecto) <b>Unidad de medida de producto:</b> Número de sedes <b>Etapas:</b> Inversión <b>Costo total solicitado producto:</b> \$158.170.979.223,00 <b>Costo total vigente producto:</b> \$37.115.441.316,26	<b>Actividad:</b> Implementar los componentes del modelo de operación y/o despliegue nacional y territorial de la UBPD <b>Costo total solicitado por actividad:</b> \$52.934.189.551,00 <b>Costo total vigente por actividad:</b> \$20.477.538.979,05	<b>Vigencia</b>	<b>Valor solicitado</b>	<b>Valor vigente</b>
		2024	\$8.653.497.000,00	\$176.840.403,00
		2025	\$5.396.179.198,00	\$9.858.012.840,05
		2026	\$9.667.520.353,00	\$10.442.685.736,00
		2027	\$9.359.621.000,00	\$0,00
		2028	\$9.734.006.000,00	\$0,00
Sedes mantenidas (Producto principal del proyecto)	<b>Actividad:</b> Realizar acompañamiento técnico	<b>Vigencia</b>	<b>Valor solicitado</b>	<b>Valor vigente</b>
		2029	\$10.123.366.000,00	\$0,00



## FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:942499

CÓDIGO BPIN: 20240000000121

FECHA REPORTE: 20-03-2026 09:25:46

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento del despliegue operativo del modelo descentralizado de la búsqueda humanitaria y extrajudicial a nivel Nacional

### CADENA DE VALOR

<b>Unidad de medida de producto:</b> Número de sedes <b>Etapa:</b> Inversión <b>Costo total solicitado producto:</b> \$158.170.979.223,00 <b>Costo total vigente producto:</b> \$37.115.441.316,26	para la implementación de instrumentos administrativos que permitan el despliegue institucional de la UBPD a lo largo del territorio nacional  <b>Costo total solicitado por actividad:</b> \$2.096.553.400,00 <b>Costo total vigente por actividad:</b> \$854.553.583,00	2024	\$442.314.000,00	\$49.889.979,00
		2025	\$160.844.400,00	\$41.701.537,00
		2026	\$0,00	\$762.962.067,00
		2027	\$478.407.000,00	\$0,00
		2028	\$497.543.000,00	\$0,00
		2029	\$517.445.000,00	\$0,00
Sedes mantenidas (Producto principal del proyecto) <b>Unidad de medida de producto:</b> Número de sedes <b>Etapa:</b> Inversión <b>Costo total solicitado producto:</b> \$158.170.979.223,00 <b>Costo total vigente producto:</b> \$37.115.441.316,26	<b>Actividad:</b> Realizar el sostenimiento de las sedes y puntos de presencia regional de la UBPD  <b>Costo total solicitado por actividad:</b> \$37.026.915.504,00 <b>Costo total vigente por actividad:</b> \$0,00	<b>Vigencia</b>	<b>Valor solicitado</b>	<b>Valor vigente</b>
		2024	\$7.323.298.000,00	\$0,00
		2025	\$4.977.801.504,00	\$0,00
		2026	\$0,00	\$0,00
		2027	\$7.920.879.000,00	\$0,00
		2028	\$8.237.714.000,00	\$0,00
		2029	\$8.567.223.000,00	\$0,00
Servicio de actualización del Sistema de Gestión <b>Unidad de medida de producto:</b> Número de sistemas <b>Etapa:</b> Inversión <b>Costo total solicitado producto:</b> \$15.249.894.504,00 <b>Costo total vigente producto:</b> \$5.459.463.500,00	<b>Actividad:</b> Actualizar y realizar seguimiento a los componentes del sistema o modelos de gestión para la operación nacional y territorial de la UBPD  <b>Costo total solicitado por actividad:</b> \$7.178.770.436,00 <b>Costo total vigente por actividad:</b> \$3.411.878.300,00	<b>Vigencia</b>	<b>Valor solicitado</b>	<b>Valor vigente</b>
		2024	\$1.129.762.000,00	\$0,00
		2025	\$525.325.400,00	\$1.179.032.865,00
		2026	\$1.709.242.036,00	\$2.232.845.435,00
		2027	\$1.221.950.000,00	\$0,00
		2028	\$1.270.829.000,00	\$0,00
		2029	\$1.321.662.000,00	\$0,00
Servicio de actualización del Sistema de Gestión <b>Unidad de medida de producto:</b> Número de sistemas <b>Etapa:</b> Inversión <b>Costo total solicitado producto:</b> \$15.249.894.504,00 <b>Costo total vigente producto:</b> \$5.459.463.500,00	<b>Actividad:</b> Actualizar, implementar y realizar seguimiento a las políticas de desempeño y planes institucionales y estratégicos a nivel nacional y territorial de la UBPD  <b>Costo total solicitado por actividad:</b> \$6.244.395.877,00 <b>Costo total vigente por actividad:</b> \$1.002.423.334,00	<b>Vigencia</b>	<b>Valor solicitado</b>	<b>Valor vigente</b>
		2024	\$1.112.996.000,00	\$0,00
		2025	\$1.046.234.428,00	\$612.573.334,00
		2026	\$327.331.449,00	\$389.850.000,00
		2027	\$1.203.817.000,00	\$0,00
		2028	\$1.251.969.000,00	\$0,00
		2029	\$1.302.048.000,00	\$0,00
Servicio de actualización del Sistema de Gestión <b>Unidad de medida de producto:</b> Número de sistemas <b>Etapa:</b> Inversión <b>Costo total solicitado producto:</b> \$15.249.894.504,00 <b>Costo total vigente producto:</b> \$5.459.463.500,00	<b>Actividad:</b> Diseñar e implementar de mecanismos de monitoreo y evaluación a los procesos, planes programas y proyectos institucionales  <b>Costo total solicitado por actividad:</b> \$1.826.728.191,00 <b>Costo total vigente por actividad:</b>	<b>Vigencia</b>	<b>Valor solicitado</b>	<b>Valor vigente</b>
		2024	\$243.018.000,00	\$0,00
		2025	\$211.319.883,00	\$794.577.499,00
		2026	\$551.880.308,00	\$250.584.367,00
		2027	\$262.849.000,00	\$0,00
		2028	\$273.363.000,00	\$0,00

ID MGA:942499

CÓDIGO BPIN: 20240000000121

FECHA REPORTE: 20-03-2026 09:25:46

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento del despliegue operativo del modelo descentralizado de la búsqueda humanitaria y extrajudicial a nivel Nacional

**CADENA DE VALOR**

	\$1.045.161.866,00	2029	\$284.298.000,00	\$0,00

**INDICADORES DE PRODUCTO**

**Objetivos específicos**

Aumentar las capacidades tecnológicas y sistemas de soporte para garantizar la adecuada prestación de servicios a nivel nacional y territorial

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicios tecnológicos <b>Unidad de medida de producto:</b> Porcentaje de capacidad	449901000 Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología <b>Tipo:</b> Principal <b>Unidad de medida:</b> Porcentaje <b>Acumulativo:</b> No <b>Meta total:</b> 100,0000	2024	100,0000
		2025	100,0000
		2026	100,0000
		2027	100,0000
		2028	100,0000
		2029	100,0000

**Objetivos específicos**

Incrementar el desarrollo de las capacidades estratégicas para responder al impulso de la operación en territorio

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Sedes mantenidas (Producto principal del proyecto) <b>Unidad de medida de producto:</b> Número de sedes	449901800 Sedes mantenidas <b>Tipo:</b> Principal <b>Unidad de medida:</b> Número <b>Acumulativo:</b> No <b>Meta total:</b> 31,0000	2024	28,0000
		2025	31,0000
		2026	31,0000
		2027	28,0000
		2028	28,0000
		2029	28,0000
Servicio de actualización del Sistema de Gestión <b>Unidad de medida de producto:</b> Número de sistemas	449902800 Sistema de gestión actualizado <b>Tipo:</b> Principal <b>Unidad de medida:</b> Número <b>Acumulativo:</b> No <b>Meta total:</b> 1,0000	2024	1,0000
		2025	1,0000
		2026	1,0000
		2027	1,0000
		2028	1,0000
		2029	1,0000

**REGIONALIZACIÓN**

**Objetivos específicos**

Aumentar las capacidades tecnológicas y sistemas de soporte para garantizar la adecuada prestación de servicios a nivel nacional y territorial

<b>Tipo entidad</b>	Entidades Presupuesto Nacional - PGN
<b>Entidad</b>	UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO UBPD

ID MGA:942499

CÓDIGO BPIN: 20240000000121

FECHA REPORTE: 20-03-2026 09:25:46

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento del despliegue operativo del modelo descentralizado de la búsqueda humanitaria y extrajudicial a nivel Nacional

**REGIONALIZACIÓN**

Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión		Etapa	Inversión	
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente	
Servicios tecnológicos	Caquetá	2024	\$286.620.000,00	\$80.213.406,00	
<b>Total regionalizado solicitado:</b>	Caquetá	2025	\$281.363.621,00	\$536.063.492,00	
\$ 118.099.451.522,00	Caquetá	2026	\$363.312.898,00	\$127.258.455,19	
<b>Total regionalizado vigente:</b>	Caquetá	2027	\$520.284.603,00	\$0,00	
\$ 38.116.747.093,46	Caquetá	2028	\$541.095.973,00	\$0,00	
	Caquetá	2029	\$562.739.825,00	\$0,00	
	Guaviare	2024	\$220.548.000,00	\$61.722.512,00	
	Guaviare	2025	\$216.503.328,00	\$413.350.162,00	
	Guaviare	2026	\$280.144.885,00	\$151.235.117,54	
	Guaviare	2027	\$401.183.309,00	\$0,00	
	Guaviare	2028	\$417.230.630,00	\$0,00	
	Guaviare	2029	\$433.919.866,00	\$0,00	
	Putumayo	2024	\$198.447.000,00	\$55.537.331,00	
	Putumayo	2025	\$194.807.643,00	\$370.292.854,00	
	Putumayo	2026	\$250.963.126,00	\$149.588.126,21	
	Putumayo	2027	\$359.393.380,00	\$0,00	
	Putumayo	2028	\$373.769.106,00	\$0,00	
	Putumayo	2029	\$388.719.879,00	\$0,00	
	Antioquia	2024	\$507.167.000,00	\$222.149.044,00	
	Antioquia	2025	\$497.865.968,00	\$949.413.654,00	
	Antioquia	2026	\$643.457.782,00	\$335.704.846,81	
	Antioquia	2027	\$921.467.912,00	\$0,00	
	Antioquia	2028	\$958.326.607,00	\$0,00	
	Antioquia	2029	\$996.659.691,00	\$0,00	
	Bogotá	2024	\$6.836.187.000,00	\$1.913.173.688,00	
	Bogotá	2025	\$6.710.816.866,00	\$10.413.635.352,46	
	Bogotá	2026	\$7.102.840.122,00	\$1.519.925.967,38	
	Bogotá	2027	\$10.171.668.482,00	\$0,00	
	Bogotá	2028	\$10.578.534.944,00	\$0,00	
	Bogotá	2029	\$11.001.676.594,00	\$0,00	
	Boyacá	2024	\$286.620.000,00	\$80.213.406,00	
	Boyacá	2025	\$281.363.621,00	\$370.292.854,00	
	Boyacá	2026	\$250.963.126,00	\$136.675.332,56	
	Boyacá	2027	\$359.393.380,00	\$0,00	
	Boyacá	2028	\$373.769.106,00	\$0,00	
	Boyacá	2029	\$388.719.879,00	\$0,00	
	Caldas	2024	\$132.260.000,00	\$37.014.252,00	
	Caldas	2025	\$129.834.459,00	\$617.872.379,00	
	Caldas	2026	\$418.758.240,00	\$228.440.564,90	
	Caldas	2027	\$599.685.466,00	\$0,00	
	Caldas	2028	\$623.672.869,00	\$0,00	
	Caldas	2029	\$648.619.799,00	\$0,00	
	Huila	2024	\$286.620.000,00	\$80.213.406,00	
	Huila	2025	\$281.363.621,00	\$288.483.967,00	
	Huila	2026	\$195.517.785,00	\$164.801.477,41	
	Huila	2027	\$279.992.518,00	\$0,00	



# FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:942499

CÓDIGO BPIN: 20240000000121

FECHA REPORTE: 20-03-2026 09:25:46

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento del despliegue operativo del modelo descentralizado de la búsqueda humanitaria y extrajudicial a nivel Nacional

## REGIONALIZACIÓN

Huila	2028	\$291.192.211,00	\$0,00
Huila	2029	\$302.839.907,00	\$0,00
Norte de Santander	2024	\$330.821.000,00	\$92.583.487,00
Norte de Santander	2025	\$324.754.011,00	\$617.872.379,00
Norte de Santander	2026	\$418.758.240,00	\$122.157.074,68
Norte de Santander	2027	\$599.685.466,00	\$0,00
Norte de Santander	2028	\$623.672.869,00	\$0,00
Norte de Santander	2029	\$648.619.799,00	\$0,00
Risaralda	2024	\$264.519.000,00	\$74.028.226,00
Risaralda	2025	\$259.667.936,00	\$288.483.967,00
Risaralda	2026	\$195.517.785,00	\$180.202.046,90
Risaralda	2027	\$279.992.518,00	\$0,00
Risaralda	2028	\$291.192.211,00	\$0,00
Risaralda	2029	\$302.839.907,00	\$0,00
Santander	2024	\$220.548.000,00	\$123.445.024,00
Santander	2025	\$216.503.328,00	\$1.031.222.541,00
Santander	2026	\$698.903.125,00	\$297.591.846,52
Santander	2027	\$1.000.868.775,00	\$0,00
Santander	2028	\$1.040.903.499,00	\$0,00
Santander	2029	\$1.082.539.664,00	\$0,00
Tolima	2024	\$198.447.000,00	\$55.537.331,00
Tolima	2025	\$194.807.643,00	\$370.292.854,00
Tolima	2026	\$250.963.126,00	\$244.516.052,44
Tolima	2027	\$359.393.380,00	\$0,00
Tolima	2028	\$373.769.106,00	\$0,00
Tolima	2029	\$388.719.879,00	\$0,00
Atlántico	2024	\$198.447.000,00	\$55.537.331,00
Atlántico	2025	\$194.807.643,00	\$370.292.854,00
Atlántico	2026	\$250.963.126,00	\$168.679.025,90
Atlántico	2027	\$359.393.380,00	\$0,00
Atlántico	2028	\$373.769.106,00	\$0,00
Atlántico	2029	\$388.719.879,00	\$0,00
Cesar	2024	\$132.260.000,00	\$37.014.252,00
Cesar	2025	\$129.834.459,00	\$247.579.525,00
Cesar	2026	\$167.795.113,00	\$133.610.394,08
Cesar	2027	\$240.292.086,00	\$0,00
Cesar	2028	\$249.903.763,00	\$0,00
Cesar	2029	\$259.899.920,00	\$0,00
Córdoba	2024	\$242.533.000,00	\$67.875.229,00
Córdoba	2025	\$238.085.141,00	\$454.254.606,00
Córdoba	2026	\$307.867.557,00	\$143.750.235,14
Córdoba	2027	\$440.883.741,00	\$0,00
Córdoba	2028	\$458.519.079,00	\$0,00
Córdoba	2029	\$476.859.853,00	\$0,00
Magdalena	2024	\$286.620.000,00	\$80.213.406,00
Magdalena	2025	\$281.363.621,00	\$370.292.854,00
Magdalena	2026	\$250.963.128,00	\$124.082.172,81
Magdalena	2027	\$359.393.380,00	\$0,00
Magdalena	2028	\$373.769.106,00	\$0,00



## FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:942499

CÓDIGO BPIN: 20240000000121

FECHA REPORTE: 20-03-2026 09:25:46

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento del despliegue operativo del modelo descentralizado de la búsqueda humanitaria y extrajudicial a nivel Nacional

### REGIONALIZACIÓN

Magdalena	2029	\$388.719.879,00	\$0,00
Sucre	2024	\$264.634.000,00	\$74.060.409,00
Sucre	2025	\$259.780.827,00	\$495.159.048,00
Sucre	2026	\$335.590.226,00	\$131.525.470,80
Sucre	2027	\$480.584.172,00	\$0,00
Sucre	2028	\$499.807.526,00	\$0,00
Sucre	2029	\$519.799.839,00	\$0,00
Nacional	2024	\$6.683.337.000,00	\$0,00
Nacional	2025	\$6.560.770.011,00	\$0,00
Nacional	2026	\$0,00	\$7.244.981.988,80
Arauca	2024	\$198.447.000,00	\$55.537.331,00
Arauca	2025	\$194.807.643,00	\$370.292.854,00
Arauca	2026	\$250.963.126,00	\$136.696.001,35
Arauca	2027	\$359.393.380,00	\$0,00
Arauca	2028	\$373.769.106,00	\$0,00
Arauca	2029	\$388.719.879,00	\$0,00
Casanare	2024	\$220.548.000,00	\$61.722.512,00
Casanare	2025	\$216.503.328,00	\$413.350.162,00
Casanare	2026	\$280.144.885,00	\$107.458.133,33
Casanare	2027	\$401.183.309,00	\$0,00
Casanare	2028	\$417.230.630,00	\$0,00
Casanare	2029	\$433.919.866,00	\$0,00
Meta	2024	\$330.821.000,00	\$92.583.487,00
Meta	2025	\$324.754.011,00	\$617.872.379,00
Meta	2026	\$418.758.240,00	\$200.995.966,37
Meta	2027	\$599.685.466,00	\$0,00
Meta	2028	\$623.672.869,00	\$0,00
Meta	2029	\$648.619.799,00	\$0,00
Cauca	2024	\$154.360.000,00	\$43.199.153,00
Cauca	2025	\$151.529.163,00	\$288.483.967,00
Cauca	2026	\$195.517.785,00	\$151.012.849,66
Cauca	2027	\$279.992.518,00	\$0,00
Cauca	2028	\$291.192.211,00	\$0,00
Cauca	2029	\$302.839.907,00	\$0,00
Chocó	2024	\$286.620.000,00	\$80.213.406,00
Chocó	2025	\$281.363.621,00	\$536.063.492,00
Chocó	2026	\$363.312.898,00	\$108.660.457,29
Chocó	2027	\$520.284.603,00	\$0,00
Chocó	2028	\$541.095.973,00	\$0,00
Chocó	2029	\$562.739.825,00	\$0,00
Nariño	2024	\$264.519.000,00	\$148.056.452,00
Nariño	2025	\$259.667.936,00	\$495.159.050,00
Nariño	2026	\$335.590.228,00	\$241.520.322,04
Nariño	2027	\$480.584.172,00	\$0,00
Nariño	2028	\$499.807.526,00	\$0,00
Nariño	2029	\$519.799.839,00	\$0,00
Valle del Cauca	2024	\$286.620.000,00	\$160.426.812,00
Valle del Cauca	2025	\$281.363.622,00	\$536.063.492,00
Valle del Cauca	2026	\$363.312.899,00	\$271.265.535,89

ID MGA:942499

CÓDIGO BPIN: 20240000000121

FECHA REPORTE: 20-03-2026 09:25:46

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento del despliegue operativo del modelo descentralizado de la búsqueda humanitaria y extrajudicial a nivel Nacional

**REGIONALIZACIÓN**

Valle del Cauca	2027	\$520.284.604,00	\$0,00
Valle del Cauca	2028	\$541.095.974,00	\$0,00
Valle del Cauca	2029	\$562.739.826,00	\$0,00

**Objetivos específicos**

Incrementar el desarrollo de las capacidades estratégicas para responder al impulso de la operación en territorio

**Tipo entidad** Entidades Presupuesto Nacional - PGN

**Entidad** UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO UBPD

**Tipo recurso** PGN - Nación - Inversión **Etapas** Inversión

Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Sedes mantenidas (Producto principal del proyecto)	Caquetá	2024	\$973.980.000,00	\$49.344.133,00
	Caquetá	2025	\$749.017.170,00	\$508.400.935,00
<b>Total regionalizado solicitado:</b>	Caquetá	2026	\$488.345.656,00	\$662.942.357,00
\$ 158.170.979.223,00	Caquetá	2027	\$1.053.457.000,00	\$0,00
<b>Total regionalizado vigente:</b>	Caquetá	2028	\$1.095.595.000,00	\$0,00
\$ 37.115.441.316,26	Caquetá	2029	\$1.139.419.000,00	\$0,00
	Guaviare	2024	\$820.783.000,00	\$49.344.133,00
	Guaviare	2025	\$631.204.501,00	\$555.484.882,00
	Guaviare	2026	\$590.379.082,00	\$703.940.170,00
	Guaviare	2027	\$887.759.000,00	\$0,00
	Guaviare	2028	\$923.269.000,00	\$0,00
	Guaviare	2029	\$960.200.000,00	\$0,00
	Putumayo	2024	\$924.845.000,00	\$43.176.116,00
	Putumayo	2025	\$711.231.016,00	\$522.392.342,00
	Putumayo	2026	\$551.734.097,00	\$643.703.478,00
	Putumayo	2027	\$1.000.313.000,00	\$0,00
	Putumayo	2028	\$1.040.326.000,00	\$0,00
	Putumayo	2029	\$1.081.939.000,00	\$0,00
	Antioquia	2024	\$2.175.975.000,00	\$87.585.835,00
	Antioquia	2025	\$1.673.384.090,00	\$1.877.204.685,00
	Antioquia	2026	\$1.824.121.365,00	\$2.147.449.087,00
	Antioquia	2027	\$2.353.535.000,00	\$0,00
	Antioquia	2028	\$2.447.676.000,00	\$0,00
	Antioquia	2029	\$2.545.583.000,00	\$0,00
	Bogotá	2024	\$2.911.797.000,00	\$56.745.753,00
	Bogotá	2025	\$2.239.251.268,00	\$103.072.715,00
	Bogotá	2026	\$166.334.946,00	\$495.599.817,00
	Bogotá	2027	\$3.149.395.000,00	\$0,00
	Bogotá	2028	\$3.275.370.000,00	\$0,00
	Bogotá	2029	\$3.406.383.001,00	\$0,00
	Boyacá	2024	\$588.576.000,00	\$20.971.256,00
	Boyacá	2025	\$452.630.988,00	\$217.190.948,50
	Boyacá	2026	\$201.184.200,00	\$242.020.087,00
	Boyacá	2027	\$636.607.000,00	\$0,00
	Boyacá	2028	\$662.071.000,00	\$0,00
	Boyacá	2029	\$688.554.000,00	\$0,00
	Caldas	2024	\$680.904.000,00	\$43.176.116,00

ID MGA:942499	CÓDIGO BPIN: 20240000000121	FECHA REPORTE: 20-03-2026 09:25:46
---------------	-----------------------------	------------------------------------

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento del despliegue operativo del modelo descentralizado de la búsqueda humanitaria y extrajudicial a nivel Nacional

**REGIONALIZACIÓN**

Caldas	2025	\$523.633.737,00	\$426.081.155,00
Caldas	2026	\$492.218.731,00	\$405.355.007,00
Caldas	2027	\$736.466.000,00	\$0,00
Caldas	2028	\$765.925.000,00	\$0,00
Caldas	2029	\$796.562.000,00	\$0,00
Huila	2024	\$841.647.000,00	\$20.971.256,00
Huila	2025	\$647.249.486,00	\$232.700.430,00
Huila	2026	\$190.963.983,00	\$365.043.706,00
Huila	2027	\$910.326.000,00	\$0,00
Huila	2028	\$946.739.000,00	\$0,00
Huila	2029	\$984.609.000,00	\$0,00
Norte de Santander	2024	\$984.326.000,00	\$49.344.133,00
Norte de Santander	2025	\$756.973.526,00	\$657.183.420,00
Norte de Santander	2026	\$671.537.282,00	\$761.298.407,00
Norte de Santander	2027	\$1.064.647.000,00	\$0,00
Norte de Santander	2028	\$1.107.233.000,00	\$0,00
Norte de Santander	2029	\$1.151.522.000,00	\$0,00
Risaralda	2024	\$949.486.000,00	\$20.971.256,00
Risaralda	2025	\$730.180.616,00	\$430.652.439,00
Risaralda	2026	\$464.643.275,00	\$692.733.110,00
Risaralda	2027	\$1.026.964.000,00	\$0,00
Risaralda	2028	\$1.068.043.000,00	\$0,00
Risaralda	2029	\$1.110.765.000,00	\$0,00
Santander	2024	\$1.986.159.000,00	\$74.016.199,00
Santander	2025	\$1.527.410.413,00	\$1.285.570.334,00
Santander	2026	\$1.161.112.410,00	\$2.236.749.676,00
Santander	2027	\$2.148.229.000,00	\$0,00
Santander	2028	\$2.234.158.000,00	\$0,00
Santander	2029	\$2.323.524.000,00	\$0,00
Tolima	2024	\$973.814.000,00	\$49.344.133,00
Tolima	2025	\$748.889.511,00	\$497.961.950,00
Tolima	2026	\$508.270.330,00	\$601.308.324,00
Tolima	2027	\$1.053.278.000,00	\$0,00
Tolima	2028	\$1.095.409.000,00	\$0,00
Tolima	2029	\$1.139.225.000,00	\$0,00
Atlántico	2024	\$1.143.551.000,00	\$49.344.133,00
Atlántico	2025	\$879.421.891,00	\$599.157.289,00
Atlántico	2026	\$626.864.581,00	\$650.231.668,00
Atlántico	2027	\$1.236.865.000,00	\$0,00
Atlántico	2028	\$1.286.340.000,00	\$0,00
Atlántico	2029	\$1.337.794.000,00	\$0,00
Cesar	2024	\$810.112.000,00	\$41.942.513,00
Cesar	2025	\$622.998.211,00	\$370.655.041,00
Cesar	2026	\$386.969.991,00	\$645.370.420,00
Cesar	2027	\$876.217.000,00	\$0,00
Cesar	2028	\$911.266.000,00	\$0,00
Cesar	2029	\$947.717.000,00	\$0,00
Córdoba	2024	\$1.001.135.000,00	\$43.176.116,00
Córdoba	2025	\$769.900.105,00	\$450.613.229,00



## FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:942499

CÓDIGO BPIN: 20240000000121

FECHA REPORTE: 20-03-2026 09:25:46

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento del despliegue operativo del modelo descentralizado de la búsqueda humanitaria y extrajudicial a nivel Nacional

### REGIONALIZACIÓN

Córdoba	2026	\$487.654.947,00	\$611.719.749,00
Córdoba	2027	\$1.082.827.000,00	\$0,00
Córdoba	2028	\$1.126.140.000,00	\$0,00
Córdoba	2029	\$1.171.186.000,00	\$0,00
Magdalena	2024	\$588.575.000,00	\$19.737.653,00
Magdalena	2025	\$452.630.219,00	\$215.192.579,00
Magdalena	2026	\$206.641.068,00	\$410.091.032,00
Magdalena	2027	\$636.603.000,00	\$0,00
Magdalena	2028	\$662.067.000,00	\$0,00
Magdalena	2029	\$688.550.000,00	\$0,00
Sucre	2024	\$986.182.000,00	\$43.176.116,00
Sucre	2025	\$758.400.841,00	\$600.892.053,00
Sucre	2026	\$618.226.173,00	\$605.143.680,00
Sucre	2027	\$1.066.654.000,00	\$0,00
Sucre	2028	\$1.109.320.000,00	\$0,00
Sucre	2029	\$1.153.693.000,00	\$0,00
Nacional	2024	\$0,00	\$71.548.994,00
Nacional	2025	\$0,00	\$3.582.373.672,57
Nacional	2026	\$3.303.736.532,00	\$763.920.103,00
Arauca	2024	\$997.249.000,00	\$44.409.719,00
Arauca	2025	\$766.911.665,00	\$270.897.757,00
Arauca	2026	\$254.693.066,00	\$385.160.984,00
Arauca	2027	\$1.078.625.000,00	\$0,00
Arauca	2028	\$1.121.770.000,00	\$0,00
Arauca	2029	\$1.166.641.000,00	\$0,00
Casanare	2024	\$909.314.000,00	\$44.409.719,00
Casanare	2025	\$699.287.253,00	\$517.333.492,99
Casanare	2026	\$506.224.696,00	\$681.305.686,00
Casanare	2027	\$983.514.000,00	\$0,00
Casanare	2028	\$1.022.855.000,00	\$0,00
Casanare	2029	\$1.063.769.000,00	\$0,00
Meta	2024	\$1.067.535.000,00	\$49.344.133,00
Meta	2025	\$820.963.515,00	\$552.114.698,00
Meta	2026	\$547.917.707,00	\$653.869.488,00
Meta	2027	\$1.154.645.000,00	\$0,00
Meta	2028	\$1.200.831.000,00	\$0,00
Meta	2029	\$1.248.864.000,00	\$0,00
Cauca	2024	\$966.644.000,00	\$43.176.116,00
Cauca	2025	\$743.375.586,00	\$577.156.808,00
Cauca	2026	\$549.734.742,00	\$682.388.923,00
Cauca	2027	\$1.045.522.000,00	\$0,00
Cauca	2028	\$1.087.343.000,00	\$0,00
Cauca	2029	\$1.130.837.000,00	\$0,00
Chocó	2024	\$1.073.055.000,00	\$44.409.719,00
Chocó	2025	\$825.208.546,00	\$388.647.794,00
Chocó	2026	\$403.535.239,00	\$519.270.516,00
Chocó	2027	\$1.160.616.000,00	\$0,00
Chocó	2028	\$1.207.041.000,00	\$0,00
Chocó	2029	\$1.255.323.000,00	\$0,00

ID MGA:942499	CÓDIGO BPIN: 20240000000121	FECHA REPORTE: 20-03-2026 09:25:46
NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento del despliegue operativo del modelo descentralizado de la búsqueda humanitaria y extrajudicial a nivel Nacional		

**REGIONALIZACIÓN**

	Nariño	2024	\$1.415.384.000,00	\$81.417.819,00
	Nariño	2025	\$1.088.468.878,00	\$826.896.990,00
	Nariño	2026	\$844.873.995,00	\$1.118.723.550,00
	Nariño	2027	\$1.530.879.000,00	\$0,00
	Nariño	2028	\$1.592.114.000,00	\$0,00
	Nariño	2029	\$1.655.799.000,00	\$0,00
	Valle del Cauca	2024	\$1.647.383.000,00	\$92.520.249,00
	Valle del Cauca	2025	\$1.266.882.434,00	\$1.038.625.623,20
	Valle del Cauca	2026	\$1.045.748.662,00	\$892.045.711,00
	Valle del Cauca	2027	\$1.781.809.000,00	\$0,00
	Valle del Cauca	2028	\$1.853.081.000,00	\$0,00
	Valle del Cauca	2029	\$1.927.204.000,00	\$0,00
<b>Tipo entidad</b>	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
<b>Entidad</b>	UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO UBPD			
<b>Tipo recurso</b>	PGN - Nación - Inversión	<b>Etapa</b>	Inversión	
<b>Producto</b>	<b>Localización</b>	<b>Vigencia</b>	<b>Valor Solicitado</b>	<b>Valor Vigente</b>
Servicio de actualización del Sistema de Gestión	Nacional	2024	\$2.485.776.000,00	\$0,00
	Nacional	2025	\$1.782.879.711,00	\$2.586.183.698,00
<b>Total regionalizado solicitado:</b> \$ 15.249.894.504,00	Nacional	2026	\$2.588.453.793,00	\$2.873.279.802,00
<b>Total regionalizado vigente:</b> \$ 5.459.463.500,00	Nacional	2027	\$2.688.616.000,00	\$0,00
	Nacional	2028	\$2.796.161.000,00	\$0,00
	Nacional	2029	\$2.908.008.000,00	\$0,00

**FOCALIZACIÓN**

<b>Objetivos específicos</b>				
Aumentar las capacidades tecnológicas y sistemas de soporte para garantizar la adecuada prestación de servicios a nivel nacional y territorial				
<b>Tipo entidad</b>	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
<b>Entidad</b>	UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO UBPD			
<b>Tipo recurso</b>	PGN - Nación - Inversión	<b>Etapa</b>	Inversión	
<b>Política transversal</b>	Construcción de Paz	<b>Categoría</b>	5. Víctimas del conflicto - 5.1 Justicia y verdad	
<b>Subcategoría</b>	N/A	<b>Total focalizado solicitado:</b>	\$ 291.520.325.249,00	
		<b>Total focalizado vigente:</b>	\$ 80.691.651.909,72	
<b>Producto</b>	<b>Localización</b>	<b>Vigencia</b>	<b>Valor Solicitado</b>	<b>Valor Vigente</b>
Servicios tecnológicos <b>Total focalizado producto solicitado:</b> \$ 118.099.451.522,00 <b>Total focalizado producto vigente:</b> \$ 38.116.747.093,46	Caquetá	2024	\$ 0,00	\$ 80.213.406,00
		2025	\$ 281.363.621,00	\$ 536.063.492,00
		2026	\$ 363.312.898,00	\$ 127.258.455,19
		2027	\$ 520.284.603,00	\$ 0,00
		2028	\$ 541.095.973,00	\$ 0,00



**FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP**

ID MGA:942499

CÓDIGO BPIN: 20240000000121

FECHA REPORTE: 20-03-2026 09:25:46

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento del despliegue operativo del modelo descentralizado de la búsqueda humanitaria y extrajudicial a nivel Nacional

**FOCALIZACIÓN**

	2029	\$ 562.739.825,00	\$ 0,00
Guaviare	2024	\$ 0,00	\$ 61.722.512,00
	2025	\$ 216.503.328,00	\$ 413.350.162,00
	2026	\$ 280.144.885,00	\$ 151.235.117,54
	2027	\$ 401.183.309,00	\$ 0,00
	2028	\$ 417.230.630,00	\$ 0,00
	2029	\$ 433.919.866,00	\$ 0,00
	Putumayo	2024	\$ 0,00
2025		\$ 194.807.643,00	\$ 370.292.854,00
2026		\$ 250.963.126,00	\$ 149.588.126,21
2027		\$ 359.393.380,00	\$ 0,00
2028		\$ 373.769.106,00	\$ 0,00
2029		\$ 388.719.879,00	\$ 0,00
Antioquia	2024	\$ 0,00	\$ 222.149.044,00
	2025	\$ 497.865.968,00	\$ 949.413.654,00
	2026	\$ 643.457.782,00	\$ 335.704.846,81
	2027	\$ 921.467.912,00	\$ 0,00
	2028	\$ 958.326.607,00	\$ 0,00
	2029	\$ 996.659.691,00	\$ 0,00
Bogotá	2024	\$ 0,00	\$ 1.913.173.688,00
	2025	\$ 6.710.816.866,00	\$ 10.413.635.352,46
	2026	\$ 7.102.840.122,00	\$ 1.519.925.967,38
	2027	\$ 10.171.668.482,00	\$ 0,00
	2028	\$ 10.578.534.944,00	\$ 0,00
	2029	\$ 11.001.676.594,00	\$ 0,00
Boyacá	2024	\$ 0,00	\$ 80.213.406,00
	2025	\$ 281.363.621,00	\$ 370.292.854,00
	2026	\$ 250.963.126,00	\$ 136.675.332,56
	2027	\$ 359.393.380,00	\$ 0,00
	2028	\$ 373.769.106,00	\$ 0,00
	2029	\$ 388.719.879,00	\$ 0,00
Caldas	2024	\$ 0,00	\$ 37.014.252,00
	2025	\$ 129.834.459,00	\$ 617.872.379,00
	2026	\$ 418.758.240,00	\$ 228.440.564,90
	2027	\$ 599.685.466,00	\$ 0,00
	2028	\$ 623.672.869,00	\$ 0,00
	2029	\$ 648.619.799,00	\$ 0,00



# FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:942499

CÓDIGO BPIN: 20240000000121

FECHA REPORTE: 20-03-2026 09:25:46

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento del despliegue operativo del modelo descentralizado de la búsqueda humanitaria y extrajudicial a nivel Nacional

## FOCALIZACIÓN

	Huila	2024	\$ 0,00	\$ 80.213.406,00
		2025	\$ 281.363.621,00	\$ 288.483.967,00
		2026	\$ 195.517.785,00	\$ 164.801.477,41
		2027	\$ 279.992.518,00	\$ 0,00
		2028	\$ 291.192.211,00	\$ 0,00
		2029	\$ 302.839.907,00	\$ 0,00
	Norte de Santander	2024	\$ 0,00	\$ 92.583.487,00
		2025	\$ 324.754.011,00	\$ 617.872.379,00
		2026	\$ 418.758.240,00	\$ 122.157.074,68
		2027	\$ 599.685.466,00	\$ 0,00
		2028	\$ 623.672.869,00	\$ 0,00
		2029	\$ 648.619.799,00	\$ 0,00
	Risaralda	2024	\$ 0,00	\$ 74.028.226,00
		2025	\$ 259.667.936,00	\$ 288.483.967,00
		2026	\$ 195.517.785,00	\$ 180.202.046,90
		2027	\$ 279.992.518,00	\$ 0,00
		2028	\$ 291.192.211,00	\$ 0,00
		2029	\$ 302.839.907,00	\$ 0,00
	Santander	2024	\$ 0,00	\$ 123.445.024,00
		2025	\$ 216.503.328,00	\$ 1.031.222.541,00
		2026	\$ 698.903.125,00	\$ 297.591.846,52
		2027	\$ 1.000.868.775,00	\$ 0,00
		2028	\$ 1.040.903.499,00	\$ 0,00
		2029	\$ 1.082.539.664,00	\$ 0,00
	Tolima	2024	\$ 0,00	\$ 55.537.331,00
		2025	\$ 194.807.643,00	\$ 370.292.854,00
		2026	\$ 250.963.126,00	\$ 244.516.052,44
		2027	\$ 359.393.380,00	\$ 0,00
		2028	\$ 373.769.106,00	\$ 0,00
		2029	\$ 388.719.879,00	\$ 0,00
	Atlántico	2024	\$ 0,00	\$ 55.537.331,00
		2025	\$ 194.807.643,00	\$ 370.292.854,00
		2026	\$ 250.963.126,00	\$ 168.679.025,90
		2027	\$ 359.393.380,00	\$ 0,00
		2028	\$ 373.769.106,00	\$ 0,00
		2029	\$ 388.719.879,00	\$ 0,00
	Cesar	2024	\$ 0,00	\$ 37.014.252,00



## FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:942499

CÓDIGO BPIN: 20240000000121

FECHA REPORTE: 20-03-2026 09:25:46

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento del despliegue operativo del modelo descentralizado de la búsqueda humanitaria y extrajudicial a nivel Nacional

### FOCALIZACIÓN

		2025	\$ 129.834.459,00	\$ 247.579.525,00
		2026	\$ 167.795.113,00	\$ 133.610.394,08
		2027	\$ 240.292.086,00	\$ 0,00
		2028	\$ 249.903.763,00	\$ 0,00
		2029	\$ 259.899.920,00	\$ 0,00
	Córdoba	2024	\$ 0,00	\$ 67.875.229,00
		2025	\$ 238.085.141,00	\$ 454.254.606,00
		2026	\$ 307.867.557,00	\$ 143.750.235,14
		2027	\$ 440.883.741,00	\$ 0,00
		2028	\$ 458.519.079,00	\$ 0,00
		2029	\$ 476.859.853,00	\$ 0,00
	Magdalena	2024	\$ 0,00	\$ 80.213.406,00
		2025	\$ 281.363.621,00	\$ 370.292.854,00
		2026	\$ 250.963.128,00	\$ 124.082.172,81
		2027	\$ 359.393.380,00	\$ 0,00
		2028	\$ 373.769.106,00	\$ 0,00
		2029	\$ 388.719.879,00	\$ 0,00
	Sucre	2024	\$ 0,00	\$ 74.060.409,00
		2025	\$ 259.780.827,00	\$ 495.159.048,00
		2026	\$ 335.590.226,00	\$ 131.525.470,80
		2027	\$ 480.584.172,00	\$ 0,00
		2028	\$ 499.807.526,00	\$ 0,00
		2029	\$ 519.799.839,00	\$ 0,00
	Nacional	2024	\$ 19.318.570.000,00	\$ 0,00
		2025	\$ 6.560.770.011,00	\$ 0,00
		2026	\$ 0,00	\$ 7.244.981.988,80
	Arauca	2024	\$ 0,00	\$ 55.537.331,00
		2025	\$ 194.807.643,00	\$ 370.292.854,00
		2026	\$ 250.963.126,00	\$ 136.696.001,35
		2027	\$ 359.393.380,00	\$ 0,00
		2028	\$ 373.769.106,00	\$ 0,00
		2029	\$ 388.719.879,00	\$ 0,00
	Casanare	2024	\$ 0,00	\$ 61.722.512,00
		2025	\$ 216.503.328,00	\$ 413.350.162,00
		2026	\$ 280.144.885,00	\$ 107.458.133,33
		2027	\$ 401.183.309,00	\$ 0,00
		2028	\$ 417.230.630,00	\$ 0,00

ID MGA:942499

CÓDIGO BPIN: 20240000000121

FECHA REPORTE: 20-03-2026 09:25:46

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento del despliegue operativo del modelo descentralizado de la búsqueda humanitaria y extrajudicial a nivel Nacional

**FOCALIZACIÓN**

		2029	\$ 433.919.866,00	\$ 0,00
Meta		2024	\$ 0,00	\$ 92.583.487,00
		2025	\$ 324.754.011,00	\$ 617.872.379,00
		2026	\$ 418.758.240,00	\$ 200.995.966,37
		2027	\$ 599.685.466,00	\$ 0,00
		2028	\$ 623.672.869,00	\$ 0,00
		2029	\$ 648.619.799,00	\$ 0,00
	Cauca		2024	\$ 0,00
		2025	\$ 151.529.163,00	\$ 288.483.967,00
		2026	\$ 195.517.785,00	\$ 151.012.849,66
		2027	\$ 279.992.518,00	\$ 0,00
		2028	\$ 291.192.211,00	\$ 0,00
		2029	\$ 302.839.907,00	\$ 0,00
Chocó		2024	\$ 0,00	\$ 80.213.406,00
		2025	\$ 281.363.621,00	\$ 536.063.492,00
		2026	\$ 363.312.898,00	\$ 108.660.457,29
		2027	\$ 520.284.603,00	\$ 0,00
		2028	\$ 541.095.973,00	\$ 0,00
		2029	\$ 562.739.825,00	\$ 0,00
Nariño		2024	\$ 0,00	\$ 148.056.452,00
		2025	\$ 259.667.936,00	\$ 495.159.050,00
		2026	\$ 335.590.228,00	\$ 241.520.322,04
		2027	\$ 480.584.172,00	\$ 0,00
		2028	\$ 499.807.526,00	\$ 0,00
		2029	\$ 519.799.839,00	\$ 0,00
Valle del Cauca		2024	\$ 0,00	\$ 160.426.812,00
		2025	\$ 281.363.622,00	\$ 536.063.492,00
		2026	\$ 363.312.899,00	\$ 271.265.535,89
		2027	\$ 520.284.604,00	\$ 0,00
		2028	\$ 541.095.974,00	\$ 0,00
		2029	\$ 562.739.826,00	\$ 0,00

<b>Tipo entidad</b>	Entidades Presupuesto Nacional - PGN		
<b>Entidad</b>	UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO UBPD		
<b>Tipo recurso</b>	PGN - Nación - Inversión	<b>Etapa</b>	Inversión
<b>Política transversal</b>	Tecnologías de información y comunicaciones	<b>Categoría</b>	Aplicaciones / Software
<b>Subcategoría</b>	N/A	<b>Total focalizado solicitado:</b>	\$ 3.211.896.589,16

ID MGA:942499

CÓDIGO BPIN: 20240000000121

FECHA REPORTE: 20-03-2026 09:25:46

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento del despliegue operativo del modelo descentralizado de la búsqueda humanitaria y extrajudicial a nivel Nacional

**FOCALIZACIÓN**

**Total focalizado vigente:** \$ 6.155.237.458,01

Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
<b>Servicios tecnológicos</b> <b>Total focalizado producto solicitado:</b> \$ 3.211.896.589,16 <b>Total focalizado producto vigente:</b> \$ 6.155.237.458,01	Caquetá	2025	\$ 0,00	\$ 121.417.059,00
		2026	\$ 74.139.475,00	\$ 13.990.301,16
	Guaviare	2025	\$ 0,00	\$ 93.622.793,00
		2026	\$ 57.167.788,00	\$ 17.548.371,84
	Putumayo	2025	\$ 0,00	\$ 83.870.418,00
		2026	\$ 51.212.810,00	\$ 9.299.056,55
	Antioquia	2025	\$ 0,00	\$ 215.039.852,00
		2026	\$ 131.307.263,00	\$ 41.880.228,36
	Bogotá	2025	\$ 0,00	\$ 2.373.727.885,00
		2026	\$ 1.449.441.625,00	\$ 274.690.916,59
	Boyacá	2025	\$ 0,00	\$ 83.870.418,00
		2026	\$ 51.212.810,00	\$ 4.169.995,21
	Caldas	2025	\$ 0,00	\$ 139.946.570,00
		2026	\$ 85.453.933,00	\$ 3.127.496,40
	Huila	2025	\$ 0,00	\$ 65.340.908,00
		2026	\$ 39.898.352,00	\$ 29.891.492,14
	Norte de Santander	2025	\$ 0,00	\$ 139.946.571,00
		2026	\$ 85.453.933,00	\$ 4.691.244,61
	Risaralda	2025	\$ 0,00	\$ 65.340.908,00
		2026	\$ 39.898.352,00	\$ 34.492.061,63
	Santander	2025	\$ 0,00	\$ 233.569.364,00
		2026	\$ 142.621.721,00	\$ 32.581.171,80
	Tolima	2025	\$ 0,00	\$ 83.870.418,00
		2026	\$ 51.212.810,00	\$ 17.027.122,44
	Atlántico	2025	\$ 0,00	\$ 83.870.418,00
		2026	\$ 51.212.810,00	\$ 27.799.252,08
	Cesar	2025	\$ 0,00	\$ 56.076.152,00
		2026	\$ 34.241.123,00	\$ 22.156.183,79
Córdoba	2025	\$ 0,00	\$ 102.887.548,00	
	2026	\$ 62.825.017,00	\$ 22.677.433,19	
Magdalena	2025	\$ 0,00	\$ 83.870.418,00	
	2026	\$ 51.212.810,00	\$ 21.634.934,39	
Sucre	2025	\$ 0,00	\$ 112.152.303,00	

ID MGA:942499	CÓDIGO BPIN: 20240000000121	FECHA REPORTE: 20-03-2026 09:25:46
---------------	-----------------------------	------------------------------------

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento del despliegue operativo del modelo descentralizado de la búsqueda humanitaria y extrajudicial a nivel Nacional

**FOCALIZACIÓN**

		2026	\$ 68.482.246,00	\$ 6.254.992,81
Nacional		2024	\$ 114.905.707,29	\$ 0,00
		2025	\$ 119.501.924,87	\$ 0,00
		2026	\$ 0,00	\$ 570.811.926,11
Arauca		2025	\$ 0,00	\$ 83.870.418,00
		2026	\$ 51.212.810,00	\$ 14.420.875,44
Casanare		2025	\$ 0,00	\$ 93.622.793,00
		2026	\$ 57.167.788,00	\$ 2.606.247,00
Meta		2025	\$ 0,00	\$ 139.946.571,00
		2026	\$ 85.453.933,00	\$ 50.476.685,27
Cauca		2025	\$ 0,00	\$ 65.340.908,00
		2026	\$ 39.898.352,00	\$ 4.691.244,61
Chocó		2025	\$ 0,00	\$ 121.417.059,00
		2026	\$ 74.139.475,00	\$ 2.606.247,00
Nariño		2025	\$ 0,00	\$ 112.152.304,00
		2026	\$ 68.482.246,00	\$ 25.804.929,60
Valle del Cauca		2025	\$ 0,00	\$ 121.417.060,00
		2026	\$ 74.139.475,00	\$ 23.719.931,99

**Objetivos específicos**

Incrementar el desarrollo de las capacidades estratégicas para responder al impulso de la operación en territorio

<b>Tipo entidad</b>	Entidades Presupuesto Nacional - PGN		
<b>Entidad</b>	UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO UBPD		
<b>Tipo recurso</b>	PGN - Nación - Inversión	<b>Etapa</b>	Inversión
<b>Política transversal</b>	Construcción de Paz	<b>Categoría</b>	5. Víctimas del conflicto - 5.1 Justicia y verdad
<b>Subcategoría</b>	N/A	<b>Total focalizado solicitado:</b>	\$ 291.520.325.249,00
		<b>Total focalizado vigente:</b>	\$ 80.691.651.909,72

Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Sedes mantenidas (Producto principal del proyecto) <b>Total focalizado producto solicitado:</b> \$ 158.170.979.223,00 <b>Total focalizado producto vigente:</b> \$ 37.115.441.316,26	Caquetá	2024	\$ 0,00	\$ 49.344.133,00
		2025	\$ 749.017.170,00	\$ 508.400.935,00
		2026	\$ 488.345.656,00	\$ 662.942.357,00
		2027	\$ 1.053.457.000,00	\$ 0,00
		2028	\$ 1.095.595.000,00	\$ 0,00
		2029	\$ 1.139.419.000,00	\$ 0,00
	Guaviare	2024	\$ 0,00	\$ 49.344.133,00



## FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:942499

CÓDIGO BPIN: 20240000000121

FECHA REPORTE: 20-03-2026 09:25:46

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento del despliegue operativo del modelo descentralizado de la búsqueda humanitaria y extrajudicial a nivel Nacional

### FOCALIZACIÓN

		2025	\$ 631.204.501,00	\$ 555.484.882,00
		2026	\$ 590.379.082,00	\$ 703.940.170,00
		2027	\$ 887.759.000,00	\$ 0,00
		2028	\$ 923.269.000,00	\$ 0,00
		2029	\$ 960.200.000,00	\$ 0,00
	Putumayo	2024	\$ 0,00	\$ 43.176.116,00
		2025	\$ 711.231.016,00	\$ 522.392.342,00
		2026	\$ 551.734.097,00	\$ 643.703.478,00
		2027	\$ 1.000.313.000,00	\$ 0,00
		2028	\$ 1.040.326.000,00	\$ 0,00
		2029	\$ 1.081.939.000,00	\$ 0,00
	Antioquia	2024	\$ 0,00	\$ 87.585.835,00
		2025	\$ 1.673.384.090,00	\$ 1.877.204.685,00
		2026	\$ 1.824.121.365,00	\$ 2.147.449.087,00
		2027	\$ 2.353.535.000,00	\$ 0,00
		2028	\$ 2.447.676.000,00	\$ 0,00
		2029	\$ 2.545.583.000,00	\$ 0,00
	Bogotá	2024	\$ 0,00	\$ 56.745.753,00
		2025	\$ 2.239.251.268,00	\$ 103.072.715,00
		2026	\$ 166.334.946,00	\$ 495.599.817,00
		2027	\$ 3.149.395.000,00	\$ 0,00
		2028	\$ 3.275.370.000,00	\$ 0,00
		2029	\$ 3.406.383.001,00	\$ 0,00
	Boyacá	2024	\$ 0,00	\$ 20.971.256,00
		2025	\$ 452.630.988,00	\$ 217.190.948,50
		2026	\$ 201.184.200,00	\$ 242.020.087,00
		2027	\$ 636.607.000,00	\$ 0,00
		2028	\$ 662.071.000,00	\$ 0,00
		2029	\$ 688.554.000,00	\$ 0,00
	Caldas	2024	\$ 0,00	\$ 43.176.116,00
		2025	\$ 523.633.737,00	\$ 426.081.155,00
		2026	\$ 492.218.731,00	\$ 405.355.007,00
		2027	\$ 736.466.000,00	\$ 0,00
		2028	\$ 765.925.000,00	\$ 0,00
		2029	\$ 796.562.000,00	\$ 0,00
	Huila	2024	\$ 0,00	\$ 20.971.256,00
		2025	\$ 647.249.486,00	\$ 232.700.430,00



## FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:942499

CÓDIGO BPIN: 20240000000121

FECHA REPORTE: 20-03-2026 09:25:46

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento del despliegue operativo del modelo descentralizado de la búsqueda humanitaria y extrajudicial a nivel Nacional

### FOCALIZACIÓN

		2026	\$ 190.963.983,00	\$ 365.043.706,00
		2027	\$ 910.326.000,00	\$ 0,00
		2028	\$ 946.739.000,00	\$ 0,00
		2029	\$ 984.609.000,00	\$ 0,00
	Norte de Santander	2024	\$ 0,00	\$ 49.344.133,00
		2025	\$ 756.973.526,00	\$ 657.183.420,00
		2026	\$ 671.537.282,00	\$ 761.298.407,00
		2027	\$ 1.064.647.000,00	\$ 0,00
		2028	\$ 1.107.233.000,00	\$ 0,00
		2029	\$ 1.151.522.000,00	\$ 0,00
	Risaralda	2024	\$ 0,00	\$ 20.971.256,00
		2025	\$ 730.180.616,00	\$ 430.652.439,00
		2026	\$ 464.643.275,00	\$ 692.733.110,00
		2027	\$ 1.026.964.000,00	\$ 0,00
		2028	\$ 1.068.043.000,00	\$ 0,00
		2029	\$ 1.110.765.000,00	\$ 0,00
	Santander	2024	\$ 0,00	\$ 74.016.199,00
		2025	\$ 1.527.410.413,00	\$ 1.285.570.334,00
		2026	\$ 1.161.112.410,00	\$ 2.236.749.676,00
		2027	\$ 2.148.229.000,00	\$ 0,00
		2028	\$ 2.234.158.000,00	\$ 0,00
		2029	\$ 2.323.524.000,00	\$ 0,00
	Tolima	2024	\$ 0,00	\$ 49.344.133,00
		2025	\$ 748.889.511,00	\$ 497.961.950,00
		2026	\$ 508.270.330,00	\$ 601.308.324,00
		2027	\$ 1.053.278.000,00	\$ 0,00
		2028	\$ 1.095.409.000,00	\$ 0,00
		2029	\$ 1.139.225.000,00	\$ 0,00
	Atlántico	2024	\$ 0,00	\$ 49.344.133,00
		2025	\$ 879.421.891,00	\$ 599.157.289,00
		2026	\$ 626.864.581,00	\$ 650.231.668,00
		2027	\$ 1.236.865.000,00	\$ 0,00
		2028	\$ 1.286.340.000,00	\$ 0,00
		2029	\$ 1.337.794.000,00	\$ 0,00
	Cesar	2024	\$ 0,00	\$ 41.942.513,00
		2025	\$ 622.998.211,00	\$ 370.655.041,00
		2026	\$ 386.969.991,00	\$ 645.370.420,00



## FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:942499

CÓDIGO BPIN: 20240000000121

FECHA REPORTE: 20-03-2026 09:25:46

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento del despliegue operativo del modelo descentralizado de la búsqueda humanitaria y extrajudicial a nivel Nacional

### FOCALIZACIÓN

		2027	\$ 876.217.000,00	\$ 0,00
		2028	\$ 911.266.000,00	\$ 0,00
		2029	\$ 947.717.000,00	\$ 0,00
	Córdoba	2024	\$ 0,00	\$ 43.176.116,00
		2025	\$ 769.900.105,00	\$ 450.613.229,00
		2026	\$ 487.654.947,00	\$ 611.719.749,00
		2027	\$ 1.082.827.000,00	\$ 0,00
		2028	\$ 1.126.140.000,00	\$ 0,00
		2029	\$ 1.171.186.000,00	\$ 0,00
	Magdalena	2024	\$ 0,00	\$ 19.737.653,00
		2025	\$ 452.630.219,00	\$ 215.192.579,00
		2026	\$ 206.641.068,00	\$ 410.091.032,00
		2027	\$ 636.603.000,00	\$ 0,00
		2028	\$ 662.067.000,00	\$ 0,00
		2029	\$ 688.550.000,00	\$ 0,00
	Sucre	2024	\$ 0,00	\$ 43.176.116,00
		2025	\$ 758.400.841,00	\$ 600.892.053,00
		2026	\$ 618.226.173,00	\$ 605.143.680,00
		2027	\$ 1.066.654.000,00	\$ 0,00
		2028	\$ 1.109.320.000,00	\$ 0,00
		2029	\$ 1.153.693.000,00	\$ 0,00
	Nacional	2024	\$ 27.418.411.000,00	\$ 71.548.994,00
		2025	\$ 0,00	\$ 3.582.373.672,57
		2026	\$ 3.303.736.532,00	\$ 763.920.103,00
	Arauca	2024	\$ 0,00	\$ 44.409.719,00
		2025	\$ 766.911.665,00	\$ 270.897.757,00
		2026	\$ 254.693.066,00	\$ 385.160.984,00
		2027	\$ 1.078.625.000,00	\$ 0,00
		2028	\$ 1.121.770.000,00	\$ 0,00
		2029	\$ 1.166.641.000,00	\$ 0,00
	Casanare	2024	\$ 0,00	\$ 44.409.719,00
		2025	\$ 699.287.253,00	\$ 517.333.492,99
		2026	\$ 506.224.696,00	\$ 681.305.686,00
		2027	\$ 983.514.000,00	\$ 0,00
		2028	\$ 1.022.855.000,00	\$ 0,00
		2029	\$ 1.063.769.000,00	\$ 0,00
	Meta	2024	\$ 0,00	\$ 49.344.133,00



## FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:942499

CÓDIGO BPIN: 20240000000121

FECHA REPORTE: 20-03-2026 09:25:46

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento del despliegue operativo del modelo descentralizado de la búsqueda humanitaria y extrajudicial a nivel Nacional

### FOCALIZACIÓN

		2025	\$ 820.963.515,00	\$ 552.114.698,00
		2026	\$ 547.917.707,00	\$ 653.869.488,00
		2027	\$ 1.154.645.000,00	\$ 0,00
		2028	\$ 1.200.831.000,00	\$ 0,00
		2029	\$ 1.248.864.000,00	\$ 0,00
	Cauca	2024	\$ 0,00	\$ 43.176.116,00
		2025	\$ 743.375.586,00	\$ 577.156.808,00
		2026	\$ 549.734.742,00	\$ 682.388.923,00
		2027	\$ 1.045.522.000,00	\$ 0,00
		2028	\$ 1.087.343.000,00	\$ 0,00
		2029	\$ 1.130.837.000,00	\$ 0,00
	Chocó	2024	\$ 0,00	\$ 44.409.719,00
		2025	\$ 825.208.546,00	\$ 388.647.794,00
		2026	\$ 403.535.239,00	\$ 519.270.516,00
		2027	\$ 1.160.616.000,00	\$ 0,00
		2028	\$ 1.207.041.000,00	\$ 0,00
		2029	\$ 1.255.323.000,00	\$ 0,00
	Nariño	2024	\$ 0,00	\$ 81.417.819,00
		2025	\$ 1.088.468.878,00	\$ 826.896.990,00
		2026	\$ 844.873.995,00	\$ 1.118.723.550,00
		2027	\$ 1.530.879.000,00	\$ 0,00
		2028	\$ 1.592.114.000,00	\$ 0,00
		2029	\$ 1.655.799.000,00	\$ 0,00
	Valle del Cauca	2024	\$ 0,00	\$ 92.520.249,00
		2025	\$ 1.266.882.434,00	\$ 1.038.625.623,20
		2026	\$ 1.045.748.662,00	\$ 892.045.711,00
		2027	\$ 1.781.809.000,00	\$ 0,00
		2028	\$ 1.853.081.000,00	\$ 0,00
		2029	\$ 1.927.204.000,00	\$ 0,00
Servicio de actualización del Sistema de Gestión	Nacional	2024	\$ 2.485.776.000,00	\$ 0,00
<b>Total focalizado producto solicitado:</b>		2025	\$ 1.782.879.711,00	\$ 2.586.183.698,00
\$ 15.249.894.504,00		2026	\$ 2.588.453.793,00	\$ 2.873.279.802,00
<b>Total focalizado producto vigente:</b>		2027	\$ 2.688.616.000,00	\$ 0,00
\$ 5.459.463.500,00		2028	\$ 2.796.161.000,00	\$ 0,00
		2029	\$ 2.908.008.000,00	\$ 0,00

### BENEFICIARIOS



## FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:942499

CÓDIGO BPIN: 202400000000121

FECHA REPORTE: 20-03-2026 09:25:46

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento del despliegue operativo del modelo descentralizado de la búsqueda humanitaria y extrajudicial a nivel Nacional

### LOCALIZACION

Departamento	Municipio	Tipo de agrupación	Agrupación
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina			
Nacional			
Arauca			
Casanare			
Meta			
Vichada			
Cauca			
Chocó			
Nariño			
Valle del Cauca			
Amazonas			
Caquetá			
Guainía			
Guaviare			
Putumayo			
Vaupés			
Antioquia			
Bogotá			
Boyacá			
Caldas			
Cundinamarca			
Huila			
Norte de Santander			

ID MGA:942499

CÓDIGO BPIN: 20240000000121

FECHA REPORTE: 20-03-2026 09:25:46

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento del despliegue operativo del modelo descentralizado de la búsqueda humanitaria y extrajudicial a nivel Nacional

**LOCALIZACION**

Quindío			
Risaralda			
Santander			
Tolima			
Atlántico			
Bolívar			
Cesar			
Córdoba			
La Guajira			
Magdalena			
Sucre			

**FILTROS DE CALIDAD**

<b>Código proceso</b>	EJ-AJ-440300-0050	<b>Proceso</b>	Ejecución
<b>Subproceso</b>	Ajustes proyecto sin trámite presupuestal		
<b>Fecha creación proceso</b>	30-01-2026 07:19:54	<b>Fecha fin proceso</b>	03-02-2026 14:49:54
<b>Paso</b>	<b>Usuario paso / ID usuario paso / Rol</b>	<b>Entidad</b>	<b>Observación</b>
Ajustes proyecto	yamile ibeth:vargas noy CC52913447 R_Formulador	Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado - UBPD	La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas – UBPD, en el marco de la ejecución de los proyectos de inversión para el desarrollo de actividades misionales y transversales solicita adelantar la actualización de la cadena de valor de los proyectos de inversión en este caso el denominado “Mejoramiento del despliegue operativo del modelo descentralizado de la búsqueda humanitaria y extrajudicial a nivel Nacional”, en lo referente a la asignación y distribución de los recursos a nivel de producto y actividades, en armonización con las actuales necesidades de la entidad y la programación del Plan Anual de Adquisiciones – PAA para la vigencia 2026. Así mismo, y teniendo en cuenta la nueva asignación de recursos por un valor de

ID MGA:942499

CÓDIGO BPIN: 20240000000121

FECHA REPORTE: 20-03-2026 09:25:46

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento del despliegue operativo del modelo descentralizado de la búsqueda humanitaria y extrajudicial a nivel Nacional

**FILTROS DE CALIDAD**

			<p>\$34.273.000.000 para la vigencia 2026, es importante considerar en esta etapa de revisión presupuestal la asignación de los montos que son requeridos para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas previstos por la Unidad, orientar, dirigir y asegurar los recursos necesarios para dar continuidad a la operatividad nacional y territorial, a través de acciones relacionadas con el establecimiento y la conducción del modelo de operación nacional y territorial de la UBPD; así como maximizar la entrega de respuestas oportunas y pertinentes a las personas, familias, organizaciones, movimientos colectivos y plataformas que buscan a las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. En este sentido, es necesario redistribuir los recursos apropiados inicialmente en los productos y actividades, en armonización con la programación del Plan Anual de adquisiciones – PAA, y la modificación de la desagregación de los gastos de inversión registrada en SIIF Nación. Por esta razón, es necesario actualizar los recursos apropiados a cada uno de los productos de Sedes Mantenido, Servicio de actualización del Sistema de Gestión y Servicios tecnológicos, en armonía con las necesidades de la Unidad para la vigencia 2026. Se anexan 1. Documento Justificativo Solicitud Actualización Cadena de Valor, 2. Formato de Actualización Proyecto de Inversión – Mejoramiento y 3. Versión vigente del Plan Anual de Adquisiciones 2026</p> <p><b>Fecha observación:</b> 30-01-2026 20:10:45</p>
<p>Verificación de requisitos - preliminar</p>	<p>yamile ibeth:vargas noy CC52913447 R_Verificación de requisitos - preliminar</p>	<p>Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado - UBPD</p>	<p>Se realiza la verificación de requisitos preliminar de acuerdo con el trámite solicitado por La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas – UBPD, que en el marco de la ejecución de los proyectos de inversión para el desarrollo de actividades misionales y transversales solicita adelantar la actualización de la cadena de valor de los proyectos de inversión en este caso el denominado</p>



## FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:942499

CÓDIGO BPIN: 20240000000121

FECHA REPORTE: 20-03-2026 09:25:46

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento del despliegue operativo del modelo descentralizado de la búsqueda humanitaria y extrajudicial a nivel Nacional

### FILTROS DE CALIDAD

“Mejoramiento del despliegue operativo del modelo descentralizado de la búsqueda humanitaria y extrajudicial a nivel Nacional”, en lo referente a la asignación y distribución de los recursos a nivel de producto y actividades, en armonización con las actuales necesidades de la entidad y la programación del Plan Anual de Adquisiciones – PAA para la vigencia 2026. Así mismo, y teniendo en cuenta la nueva asignación de recursos por un valor de \$34.273.000.000 para la vigencia 2026, es importante considerar en esta etapa de revisión presupuestal la asignación de los montos que son requeridos para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas previstos por la Unidad, orientar, dirigir y asegurar los recursos necesarios para dar continuidad a la operatividad nacional y territorial, a través de acciones relacionadas con el establecimiento y la conducción del modelo de operación nacional y territorial de la UBPD; así como maximizar la entrega de respuestas oportunas y pertinentes a las personas, familias, organizaciones, movimientos colectivos y plataformas que buscan a las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. En este sentido, es necesario redistribuir los recursos apropiados inicialmente en los productos y actividades, en armonización con la programación del Plan Anual de adquisiciones – PAA, y la modificación de la desagregación de los gastos de inversión registrada en SIIF Nación. Por esta razón, es necesario actualizar los recursos apropiados a cada uno de los productos de Sedes Mantenidas, Servicio de actualización del Sistema de Gestión y Servicios tecnológicos, en armonía con las necesidades de la Unidad para la vigencia 2026. Se anexan 1. Documento Justificativo Solicitud Actualización Cadena de Valor, 2. Formato de Actualización Proyecto de Inversión – Mejoramiento y 3. Versión vigente del Plan Anual de Adquisiciones 2026

**Fecha observación:**



# FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:942499

CÓDIGO BPIN: 20240000000121

FECHA REPORTE: 20-03-2026 09:25:46

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento del despliegue operativo del modelo descentralizado de la búsqueda humanitaria y extrajudicial a nivel Nacional

## FILTROS DE CALIDAD

FILTROS DE CALIDAD			30-01-2026 20:18:13
Verificación de requisitos	yamile ibeth:vargas noy CC52913447 R_Verificación de requisitos	Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado - UBPD	<p>Se realiza la verificación de requisitos para el trámite adelantado por La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas - UBPD, que en el marco de la ejecución de los proyectos de inversión para el desarrollo de actividades misionales y transversales solicita adelantar la actualización de la cadena de valor de los proyectos de inversión en este caso el denominado "Mejoramiento del despliegue operativo del modelo descentralizado de la búsqueda humanitaria y extrajudicial a nivel Nacional", en lo referente a la asignación y distribución de los recursos a nivel de producto y actividades, en armonización con las actuales necesidades de la entidad y la programación del Plan Anual de Adquisiciones - PAA para la vigencia 2026. Así mismo, y teniendo en cuenta la nueva asignación de recursos por un valor de \$34.273.000.000 para la vigencia 2026, es importante considerar en esta etapa de revisión presupuestal la asignación de los montos que son requeridos para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas previstos por la Unidad, orientar, dirigir y asegurar los recursos necesarios para dar continuidad a la operatividad nacional y territorial, a través de acciones relacionadas con el establecimiento y la conducción del modelo de operación nacional y territorial de la UBPD; así como maximizar la entrega de respuestas oportunas y pertinentes a las personas, familias, organizaciones, movimientos colectivos y plataformas que buscan a las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. En este sentido, es necesario redistribuir los recursos apropiados inicialmente en los productos y actividades, en armonización con la programación del Plan Anual de adquisiciones - PAA, y la modificación de la desagregación de los gastos de inversión registrada en SIIF Nación. Por esta razón, es necesario actualizar los recursos apropiados a cada uno de los productos de Sedes Mantenidas, Servicio de actualización</p>



**FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP**

ID MGA:942499

CÓDIGO BPIN: 20240000000121

FECHA REPORTE: 20-03-2026 09:25:46

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento del despliegue operativo del modelo descentralizado de la búsqueda humanitaria y extrajudicial a nivel Nacional

**FILTROS DE CALIDAD**

			<p>del Sistema de Gestión y Servicios tecnológicos, en armonía con las necesidades de la Unidad para la vigencia 2026. Se anexan 1. Documento Justificativo Solicitud Actualización Cadena de Valor, 2. Formato de Actualización Proyecto de Inversión – Mejoramiento y 3. Versión vigente del Plan Anual de Adquisiciones 2026</p> <p><b>Fecha observación:</b> 30-01-2026 20:20:31</p>
<p>Viabilidad sectorial preliminar</p>	<p>yamile ibeth:vargas noy CC52913447 R_Viabilidad sectorial - preliminar</p>	<p>Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado - UBPD</p>	<p>Se realiza viabilidad sectorial preliminar al tramite adelantado por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas – UBPD, en el marco de la ejecución de los proyectos de inversión para el desarrollo de actividades misionales y transversales, para adelantar la actualización de la cadena de valor de los proyectos de inversión en este caso el denominado “Mejoramiento del despliegue operativo del modelo descentralizado de la búsqueda humanitaria y extrajudicial a nivel Nacional”, en lo referente a la asignación y distribución de los recursos a nivel de producto y actividades, en armonización con las actuales necesidades de la entidad y la programación del Plan Anual de Adquisiciones – PAA para la vigencia 2026. Así mismo, y teniendo en cuenta la nueva asignación de recursos por un valor de \$34.273.000.000 para la vigencia 2026, es importante considerar en esta etapa de revisión presupuestal la asignación de los montos que son requeridos para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas previstos por la Unidad, orientar, dirigir y asegurar los recursos necesarios para dar continuidad a la operatividad nacional y territorial, a través de acciones relacionadas con el establecimiento y la conducción del modelo de operación nacional y territorial de la UBPD; así como maximizar la entrega de respuestas oportunas y pertinentes a las personas, familias, organizaciones, movimientos colectivos y plataformas que buscan a las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. En este sentido, es</p>



**FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP**

ID MGA:942499

CÓDIGO BPIN: 20240000000121

FECHA REPORTE: 20-03-2026 09:25:46

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento del despliegue operativo del modelo descentralizado de la búsqueda humanitaria y extrajudicial a nivel Nacional

**FILTROS DE CALIDAD**

			<p>necesario redistribuir los recursos apropiados inicialmente en los productos y actividades, en armonización con la programación del Plan Anual de adquisiciones – PAA, y la modificación de la desagregación de los gastos de inversión registrada en SIIF Nación. Por esta razón, es necesario actualizar los recursos apropiados a cada uno de los productos de Sedes Mantenidas, Servicio de actualización del Sistema de Gestión y Servicios tecnológicos, en armonía con las necesidades de la Unidad para la vigencia 2026. Se anexan 1. Documento Justificativo Solicitud Actualización Cadena de Valor, 2. Formato de Actualización Proyecto de Inversión – Mejoramiento y 3. Versión vigente del Plan Anual de Adquisiciones 2026</p> <p><b>Fecha observación:</b> 30-01-2026 20:25:44</p>
<p>Viabilidad sectorial</p>	<p>yamile ibeth:vargas noy CC52913447 R_Viabilidad sectorial</p>	<p>Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado - UBPD</p>	<p>Se da viabilidad sectorial al tramite adelantado por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas – UBPD, en el marco de la ejecución de los proyectos de inversión para el desarrollo de actividades misionales y transversales, para adelantar la actualización de la cadena de valor de los proyectos de inversión en este caso el denominado “Mejoramiento del despliegue operativo del modelo descentralizado de la búsqueda humanitaria y extrajudicial a nivel Nacional”, en lo referente a la asignación y distribución de los recursos a nivel de producto y actividades, en armonización con las actuales necesidades de la entidad y la programación del Plan Anual de Adquisiciones – PAA para la vigencia 2026. Así mismo, y teniendo en cuenta la nueva asignación de recursos por un valor de \$34.273.000.000 para la vigencia 2026, es importante considerar en esta etapa de revisión presupuestal la asignación de los montos que son requeridos para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas previstos por la Unidad, orientar, dirigir y asegurar los recursos necesarios para dar continuidad a la operatividad nacional y</p>



**FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP**

ID MGA:942499

CÓDIGO BPIN: 20240000000121

FECHA REPORTE: 20-03-2026 09:25:46

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento del despliegue operativo del modelo descentralizado de la búsqueda humanitaria y extrajudicial a nivel Nacional

**FILTROS DE CALIDAD**

			<p>territorial, a través de acciones relacionadas con el establecimiento y la conducción del modelo de operación nacional y territorial de la UBPD; así como maximizar la entrega de respuestas oportunas y pertinentes a las personas, familias, organizaciones, movimientos colectivos y plataformas que buscan a las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. En este sentido, es necesario redistribuir los recursos apropiados inicialmente en los productos y actividades, en armonización con la programación del Plan Anual de adquisiciones – PAA, y la modificación de la desagregación de los gastos de inversión registrada en SIIF Nación. Por esta razón, es necesario actualizar los recursos apropiados a cada uno de los productos de Sedes Mantenidas, Servicio de actualización del Sistema de Gestión y Servicios tecnológicos, en armonía con las necesidades de la Unidad para la vigencia 2026. Se anexan 1. Documento Justificativo Solicitud Actualización Cadena de Valor, 2. Formato de Actualización Proyecto de Inversión – Mejoramiento y 3. Versión vigente del Plan Anual de Adquisiciones 2026. 4. Soporte Regionalización y Focalización</p> <p><b>Fecha observación:</b> 30-01-2026 20:29:00</p>
<p>Viabilidad definitiva preliminar</p>	<p>aura patricia:castilla maestre CC1098810041 R_Viabilidad definitiva - preliminar</p>	<p>DNP-Sub. De Justicia</p>	<p>Considerando el Control de Formulación del Jefe de Planeación, el Control del Jefe de Planeación del Sector y el Control Posterior de Viabilidad Técnica, se recomienda registrar la solicitud a la entidad teniendo en cuenta los siguientes criterios: I. Actualización de la ficha: la entidad presenta ajustes a las actividades y productos de la vigencia 2026 conforme a la distribución y priorización interna, en ese sentido actualiza costos de actividades en la cadena de valor del proyecto y conforme a eso ajusta focalización y regionalización, el proyecto mantiene un valor total para la vigencia de 34.273.000.000,00 conforme al Decreto 1477 de 2025, pese a los ajustes el alcance del proyecto se mantiene y la entidad</p>



# FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:942499

CÓDIGO BPIN: 20240000000121

FECHA REPORTE: 20-03-2026 09:25:46

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento del despliegue operativo del modelo descentralizado de la búsqueda humanitaria y extrajudicial a nivel Nacional

## FILTROS DE CALIDAD

justifica la necesidad de la actualización. II. Constancias: 1. Como quiera que el documento DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN DE AJUSTES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN del 30 de enero de 2026, así como todos los 4 documentos anexos que se aportan por el Sistema, desarrollan y explican aspectos del presente proyecto de inversión, estos se entienden como parte integral del Perfil de formulación que presenta la entidad. 2. Se deja constancia que en el control de calidad de formulación del Jefe de Planeación y en el control de la entidad cabeza del Sector NO se presentaron observaciones sobre la viabilidad técnica del mencionado proyecto en cuanto a las actualizaciones realizadas. 3. De igual forma se deja constancia que en los términos del Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional, el concepto de viabilidad de un proyecto de inversión se deriva del análisis de la información técnica, social, económica, ambiental, jurídica y financiera para determinar que este es susceptible de ser financiado (Artículo 2.2.6.2.5) siguiendo, además, los lineamientos establecidos por el Departamento Nacional de Planeación. El seguimiento a los proyectos viabilizados se realiza sobre las actividades, indicadores y demás elementos de la cadena de valor, para determinar el avance físico y financiero de las actividades, con el fin de generar transparencia en la ejecución de los recursos públicos. En concordancia, el DNP ha establecido en el Manual de Procedimientos para la Gestión de Proyectos de Inversión Pública en Colombia (Versión Enero 2023), que los reportes de avance del proyecto durante toda la vigencia de este deben dar cuenta de la ejecución y alcances de acuerdo con lo establecido en la etapa de planeación. Siguiendo entonces la normativa y lineamientos pertinentes, se reitera a la entidad que la ejecución de los recursos del proyecto de inversión debe realizarse según lo planeado y sobre lo que ha conceptualizado en términos de viabilidad técnica el DNP.



**FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP**

ID MGA:942499

CÓDIGO BPIN: 20240000000121

FECHA REPORTE: 20-03-2026 09:25:46

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento del despliegue operativo del modelo descentralizado de la búsqueda humanitaria y extrajudicial a nivel Nacional

**FILTROS DE CALIDAD**

			<b>Fecha observación:</b> 03-02-2026 13:48:57
Viabilidad definitiva	arturo:suarez acero CC1022352722 R_Viabilidad definitiva	DNP-Sub. De Justicia	<p>Considerando el Control de Formulación del Jefe de Planeación, el Control del Jefe de Planeación del Sector y el Control Posterior de Viabilidad Técnica, se aprueba el registro de la solicitud a la entidad teniendo en cuenta los siguientes criterios: I.</p> <p>Actualización de la ficha: la entidad presenta ajustes a las actividades y productos de la vigencia 2026 conforme a la distribución y priorización interna, en ese sentido actualiza costos de actividades en la cadena de valor del proyecto y conforme a eso ajusta focalización y regionalización, el proyecto mantiene un valor total para la vigencia de 34.273.000.000,00 conforme al Decreto 1477 de 2025, pese a los ajustes el alcance del proyecto se mantiene y la entidad justifica la necesidad de la actualización. II. Constancias: 1. Como quiera que el documento DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN DE AJUSTES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN del 30 de enero de 2026, así como todos los 4 documentos anexos que se aportan por el Sistema, desarrollan y explican aspectos del presente proyecto de inversión, estos se entienden como parte integral del Perfil de formulación que presenta la entidad. 2. Se deja constancia que en el control de calidad de formulación del Jefe de Planeación y en el control de la entidad cabeza del Sector NO se presentaron observaciones sobre la viabilidad técnica del mencionado proyecto en cuanto a las actualizaciones realizadas. 3. De igual forma se deja constancia que en los términos del Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional, el concepto de viabilidad de un proyecto de inversión se deriva del análisis de la información técnica, social, económica, ambiental, jurídica y financiera para determinar que este es susceptible de ser financiado (Artículo 2.2.6.2.5) siguiendo, además, los lineamientos establecidos por el Departamento Nacional de Planeación. El seguimiento a los proyectos viabilizados se</p>



## FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:942499

CÓDIGO BPIN: 202400000000121

FECHA REPORTE: 20-03-2026 09:25:46

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento del despliegue operativo del modelo descentralizado de la búsqueda humanitaria y extrajudicial a nivel Nacional

### FILTROS DE CALIDAD

			<p>realiza sobre las actividades, indicadores y demás elementos de la cadena de valor, para determinar el avance físico y financiero de las actividades, con el fin de generar transparencia en la ejecución de los recursos públicos. En concordancia, el DNP ha establecido en el Manual de Procedimientos para la Gestión de Proyectos de Inversión Pública en Colombia (Versión Enero 2023), que los reportes de avance del proyecto durante toda la vigencia de este deben dar cuenta de la ejecución y alcances de acuerdo con lo establecido en la etapa de planeación. Siguiendo entonces la normativa y lineamientos pertinentes, se reitera a la entidad que la ejecución de los recursos del proyecto de inversión debe realizarse según lo planeado y sobre lo que ha conceptualizado en términos de viabilidad técnica el DNP.</p> <p><b>Fecha observación:</b> 03-02-2026 14:49:54</p>
--	--	--	--